

ID 453350246

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 25.11.2022

Время 08:29

Организация БФ "ФЕНИКС"

Сертификат 0189D43D0009AF06A14A6DAE6A89A6FB75

Подписант Станкевич Татьяна Львовна

Действителен с 07.09.2022 03:35:07 UTC по 07.12.2023 03:45:07 UTC

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.02.2022 по 31.10.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН "ФЕНИКС"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1162468058444
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	"Полный привод" - создание службы сопровождения лежачих больных
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	22-1-000494

### 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Сформирована и оснащена всем необходимым команда службы сопровождения лежачих больных (не менее 35 человек), которая прошла обучение по безопасному сопровождению и транспортировке лежачих больных (проведено не менее 20 занятий, в том числе).	31.10.2022	30.06.2022	исполнена	
1.2.	Приобретено не менее два специализированных автомобиля, оснащенных всем необходимым оборудованием и имеющими допуски к работе.	31.10.2022	09.06.2022	исполнена	
1.3.	Службой сопровождения лежачих больных выполнено не менее 670 заявок, которыми воспользовались не менее 500 взрослых, и не менее 100 детей-инвалидов (из не менее 50 семей).	31.10.2022	31.10.2022	исполнена	Количество заявок перевыполнено, но по подгруппам - количество заявок на сопровождение детей меньше заявленного, так как в летний период большинство детей увозят из города, за оставшийся период реализации проекта заявленное количество заявок на детей будет выполнено
<b>Дополнительный комментарий</b>					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)**

1	Приобретение двух специализированных автомобилей отечественного производства, оснащенных всем необходимым для транспортировки лежачих больных, их регистрация и страхование	с 01.02.2022 по 31.05.2022	с 01.02.2022 по 09.06.2023	Были приобретены два специализированных автомобиля, один с каталкой для транспортировки лежачих больных в положении лежа, второй с подъемником, для транспортировки лежачих больных на специальных инвалидных колясках с откидной спинкой в полулежачем состоянии. Из-за геополитической ситуации, сложившейся в мире, автомобиле были получены чуть позже заявленного срока, но транспортировка лежачих больных, как и заявлено в проекте началась с июня месяца, что никак не сказалось на количественных показателях. Автомобили поставлены на учет в ГИБДД и на сервисное обслуживание в установленные законодательством сроки.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Приобретено не менее два специализированных автомобиля, оснащенных всем необходимым оборудованием и имеющими допуски к работе.		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>			<b>значение по этапу</b>	
количество приобретенных специализированных автомобилей			2	
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)</b>				



Фото доставки автомобилей в Красноярск из Нижнего Новгорода (автомобиль с подъемником)



Фото доставки автомобилей в Красноярск из Нижнего Новгорода (автомобиль с каталкой для лежащих больных)



Брендированный автомобиль с каталкой для транспортировки лежащих больных (1 сторона)



Брендированный автомобиль с каталкой для транспортировки лежащих больных (2 сторона)



Брендированный автомобиль с подъемником для транспортировки лежачих больных (1 сторона)



Брендированный автомобиль с подъемником для транспортировки лежачих больных (2 сторона)



Служба сопровождения лежачих больных



Установки системы видеонаблюдения на салон автомобилей





Установка системы видеонаблюдения на части машин, с которых осуществляется погрузка лежачего больного в автомобиль

Вывод внешнего и внутреннего видеонаблюдения на экран-монитор, установленный на центральной панели автомобиля

**2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)**

**Получение специализированных автомобилей для службы сопровождения лежачих больных (информация с сайта фонда на на страницах фонда в социальных сетях)**  
<https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/poluchenie-avtomobilej-dlya-sluzhby-soprovozhdeniya-lezhachih-bolnyh/>  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3090](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3090)  
[https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/447](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/447)  
<https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154905116579987>

**2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📄)**




**Получение специализированных автомобилей для службы сопровождения лежачих больных (информация на каналах фонда на Ютубе и Рутубе)**  
[https://youtu.be/AaV3YuuS3\\_o](https://youtu.be/AaV3YuuS3_o)  
<https://rutube.ru/video/bf6524d09c272121362e6ea5fc8b2129/>

**2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------


СТС и ПТС на автомобили	Сканы СТС И ПТС на автомобили	Доки машины.pdf	01.11.2022
Бренди́рование и установка системы видеонаблюдения на автомобили (софинансирование)	Сканы документов на бренди́рование и установку в систем видеонаблюдения на автомобили	Бренди́рование, видеонаблюдение.pdf	01.11.2022
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			
За счет средств софинансирования автомобили были забрендированы и на них были установлены системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения. Один автомобиль для транспортировки лежащих больных в специальном инвалидном кресле-коляске (оно уже было закуплено фондом ранее), в зафиксированном полулежачем положении - оснащен автоматическим подъемным механизмом, имеет лестничный подъемник-ступенькоход для щадящего спуска и подъема лежащих больных в подъездах, где нет лифтов и пандусов (тоже был закуплен фондом ранее, в данном проекте пока подъемник не закуплен, так как пока его нет в наличии у поставщиков) . Автомобили оснащены ремнями фиксации, имеют все необходимые допуски и соответствия.			

## 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

2	Заключение договоров с организациями, сопровождающими проект по медицинской и технической части	с 01.04.2022 по 31.05.2022	с 02.06.2022 по 09.06.2022	Два специализированных автомобиля были застрахованы за счет средств софинансирования по ОСАГО и КАСКО, также за счет средств софинансирования были заключены договора на обретенные талоны на ГСМ, на ежедневный предрейсовый осмотр водителей, на места для машины на парковке и договор на обслуживание на автомойке.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Приобретено не менее два специализированных автомобиля, оснащенных всем необходимым оборудованием и имеющими допуски к работе.		
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>				<b>значение по этапу</b>
количество приобретенных специализированных автомобилей				2
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				
<b>2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) </b>				
<b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте </b>				
<b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>				

Название	Описание	Файл	Дата
Страхование автомобилей (софинансирование)	Страхование автомобилей по КАСКО и ОСАГО	все доки по страховке.pdf	01.11.2022
Сканы договоров на стоянку, ГМС, мойку, медицинское освидетельствование (софинансирование)	Сканы договоров на стоянку, ГМС, мойку, медицинское освидетельствование	Сканы договоров(Стоянка, ГСМ, мойка, мед) (1).pdf	01.11.2022
<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			

## 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

3	Формирование команды службы сопровождения - сопровождающих, волонтеров и водителей,	с 01.03.2022 по 31.03.2022	с 01.05.2022 по 09.06.2022	Был сформирован основной состав службы сопровождения и транспортировки лежачих больных, в которую вошли: 3 водителя, 5 сопровождающих лежачих больных и 30 волонтеров ( внутри волонтеров есть разделение на тех, кто помогает службе сопровождения в транспортировке лежачих больных, особенно тяжелых по весу и тех, кто осуществляет социальное сопровождение (в тех случаях, когда рядом с больным нет родственников и социальных работников).
<b>Привязанные ККТ:</b>		Сформирована и оснащена всем необходимым команда службы сопровождения лежачих больных (не менее 35 человек), которая прошла обучение по безопасному сопровождению и транспортировке лежачих больных (проведено не менее 20 занятий, в том числе).		
<b>2.3.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>				<b>значение по этапу</b>
Количество сотрудников службы сопровождения				5
Количество водителей службы сопровождения лежачих больных				3
Количество волонтеров службы сопровождения лежачих больных				30
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



Сотрудник и волонтер службы сопровождения, перед выездом на заявку.



Девушка-волонтер, выполняющая функции социального работника при пациенте

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)**

Благодарность службе сопровождения от пансионата "Солнечный"

[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381\\_3366](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3366)

**2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (📄)**

**2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Скан служебной записки от координатора бригад сопровождения лежачих больных о набранных волонтеров в службу и образцы договоров с ними	30 набранных волонтеров: 20 мужчин - для помощи в транспортировке лежачих больных и 10 женщин - для решения социальных вопросов при сопровождении лежачего больного	Служебная + договора волонтеров.pdf	02.11.2022

**2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**



**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)**

4	Обучение водителей, сопровождающих и волонтеров, работающих в службе сопровождения лежачих больных	с 01.04.2022 по 31.05.2022	с 23.05.2022 по 14.06.2022	Обучение сотрудников и волонтеров службы сопровождения началось позже запланированного, так как была задержка с поставкой автомобилей, а обучение завязано на оборудовании, находящемся автомобиле. Но все запланированные занятия состоялись: 10 занятий для водителей и сопровождающих, 5 занятий для волонтеров и 5 общих занятий для всех участников службы сопровождения (смотри листы регистрации присутствующих) - итого было проведено 20 занятий.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Сформирована и оснащена всем необходимым команда службы сопровождения лежачих больных (не менее 35 человек), которая прошла обучение по безопасному сопровождению и транспортировке лежачих больных (проведено не менее 20 занятий, в том числе).		
<b>2.4.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>				<b>значение по этапу</b>
Количество занятий для водителей и сотрудников службы сопровождения				10
Количество занятий для волонтеров службы сопровождения				5
Количество общих занятий для всех				5
<b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)</b>				



Обучение водителей и сотрудников службы пользованию каталкой для лежачих больных



Сотрудники службы сопровождения учатся разбирать и собирать каталку для лежачих больных



Сотрудники службы сопровождения учатся синхронно управлять каталкой для лежачих больных



Сотрудники службы сопровождения учатся синхронно управлять каталкой для лежачих больных





Сотрудники службы сопровождения учатся фиксировать лежачего больного на каталке



Сотрудники службы сопровождения учатся закатывать каталку с лежачим больным в спец. автомобиль



Сотрудники службы сопровождения учатся крепить коляску с откидывающейся спинкой на ступенькоход-лестничный подъемник



Обучение сотрудников службы сопровождения безопасной фиксации лежачего больного в специальной коляске на лестничном подъемнике





Сотрудники службы сопровождения учатся пользоваться ступенькоходом в подъездах, где нет лифтов и пандусов



Сотрудники и волонтеры службы сопровождения учатся пользоваться раскладывающейся коляской и фиксации в ней больного



Сотрудники и волонтеры службы сопровождения учатся приемам безопасного перемещения в раскладывающуюся коляску лежачего больного



Сотрудники службы сопровождения и волонтеры знакомятся с содержимым фельдшерских наборов и паллиативной укладки



Сотрудники службы сопровождения учатся делать искусственное дыхание

**2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☒**

**ссылки на посты с информацией об обучении персонала службы сопровождения лежачих больных на сайте фонда и на страницах фонда в социальных сетях**

<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/zanyatiya-dlya-sluzhby-soprovozhdeniya-i-transportirovki-lezhachih-bolnyh/>

<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/a-u-nas-prodolzhaetsya-polnym-hodom-obuchenie-sotrudnikov-sluzhby-soprovozhdeniya-lezhachih-bolnyh/>

<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/obuchenie-sotrudnikov-i-volonterov-sluzhby-soprovozhdeniya/>

[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3127](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3127)

[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3131](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3131)

[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3148](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3148)

[https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/466](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/466)

[https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/473](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/473)

[https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/481](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/481)

<https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154923097888915>

<https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154954878654611>

**2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте ☒**



<p><b>Видеозарисовки о занятиях для обучения персонала службы сопровождения на видеоканалах фонда</b>  <a href="https://youtu.be/kWjGjePU2ak">https://youtu.be/kWjGjePU2ak</a>  <a href="https://youtu.be/LehrmO4xGUw">https://youtu.be/LehrmO4xGUw</a>  <a href="https://rutube.ru/video/bd85f5de6b4381f693d126f06179226c/">https://rutube.ru/video/bd85f5de6b4381f693d126f06179226c/</a>  <a href="https://rutube.ru/video/2fc9ea4ce1db30e68ded3fc0faefb995/">https://rutube.ru/video/2fc9ea4ce1db30e68ded3fc0faefb995/</a></p>			
<b>2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
Сканы листов регистрации слушателей	10 занятий для водителей и сопровождающих службы сопровождения	Обучение водителей и сопровождающих.pdf	02.11.2022
Сканы листов регистрации слушателей	5 занятий для волонтеров службы сопровождения	обучение волонтеров.pdf	02.11.2022
Сканы листов регистрации слушателей	5 общих занятий для службы сопровождения лежачих больных (сотрудников и волонтеров)	общие занятия.pdf	02.11.2022
<b>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (P)**

5	Приобретение специального оборудования для безопасной транспортировки лежачих больных	с 01.04.2022 по 31.05.2022	с 01.04.2022 по 31.08.2023	Для полноценной работы службы сопровождения лежачих больных каждый автомобиль службы были укомплектованы фельдшерскими наборами , была приобретена паллиативная укладка для автомобиля с каталкой, у фонда уже имелись две коляски с откидными спинками (взрослая и детская) для безопасной транспортировки лежачих больных там, где на носилках пронести человека нереально. Служба сопровождения лежачих больных была укомплектована двумя мягкими брезентовыми носилками, двумя покрывалами . Кроме то, у фонда был уже приобретен гусеничный ступенькоход-подъемник, для щадящего спуска и подъема человека в раскладной инвалидной коляске в подъездах, где нет лифтов и пандусов. Колесный подъемник, заложенный в бюджет проекта пока приобрести не удалось, так как качественных сейчас нет у поставщиков.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Сформирована и оснащена всем необходимым команда службы сопровождения лежачих больных (не менее 35 человек), которая прошла обучение по безопасному сопровождению и транспортировке лежачих больных (проведено не менее 20 занятий, в том числе).		
<b>2.5.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		

Фельдшерские наборы (софинансирование)	2
Паллиативная укладка (софинансирование)	1
Инвалидное кресло-коляска с откидывающейся спинкой для транспортировки больных в полулежачем состоянии	1
Гусеничный ступенькоход-подъемник	1
Покрывало (софинансирование)	2
Мягкие брезентовые носилки (софинансирование)	2
<b>2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 	



Фельдшерских набор для службы сопровождения лежачих больных (софинансирование)



Служба сопровождения лежачих больных с фельдшерским набором (софинансирование)



Паллиативная укладка для службы сопровождения лежачих больных, укомплектованная в соответствии с требованиями Минздрава РФ (софинансирование)



специальная инвалидная коляска с откидывающейся спинкой и выпрямляющимися подставками под ноги для транспортировки лежачих больных



Лестничный подъемник - ступенькоход (гусеничный) софинансирование



Стропы для дополнительной фиксации мягких носилок при транспортировке лежачих больных (софинансирование)



Мягкие брезентовые носилки для перемещения лежачих больных, где не пройдет каталка и кресло (софинансирование)



2 пульсоксиметра для работы работы службы сопровождения (софинансирование)

**2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)**

**2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте (🔗)**

**2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**




Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

**2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (🔗)**

6	Обеспечение команды службы сопровождения лежачих больных специальной формой и средствами индивидуальной защиты	с 01.05.2022 по 31.05.2022	с 01.05.2022 по 31.08.2022	Сотрудники, водители и волонтеры службы сопровождения получили корпоративную форму - футболки, ветровки, бейсболки с логотипом фонда, за счет средств гранта были приобретены зимние куртки с логотипом фонда и светоотражающие жилеты, а также за счет средств софинансирования для службы сопровождения были приобретены демисезонные жилеты и средства индивидуальной защиты
---	--	----------------------------	----------------------------	---



		(маски, бахилы, перчатки).
<b>Привязанные ККТ:</b>	Сформирована и оснащена всем необходимым команда службы сопровождения лежачих больных (не менее 35 человек), которая прошла обучение по безопасному сопровождению и транспортировке лежачих больных (проведено не менее 20 занятий, в том числе).	
<b>2.6.6. Количественный результат</b>		
<b>Количественные показатели (наименование)</b>	<b>значение по этапу</b>	
зимние куртки для сотрудников и водителей	29	
светоотражающие жилеты	7	
демисезонные жилеты (софинансирование) для сотрудников и волонтеров	23	
<b>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Сотрудники и волонтеры службы сопровождения в футболках, ветровках и бейсболках с логотипом фонда "Феникс" (софинансирование)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Жилеты со светоотражающими полосами для работы службы сопровождения в ночное время</p> </div> </div>		





Зимние куртки для службы сопровождения лежачих больных



Зимние куртки для службы сопровождения лежачих больных с логотипом фонда (вид сзади)



Демисезонные жилеты для службы сопровождения лежачих больных (софинансирование) с логотипом фонда



Демисезонные жилеты для службы сопровождения лежачих больных (софинансирование) с логотипом фонда (вид сзади)




Зимние куртки для службы сопровождения





Зимние куртки для службы сопровождения с логотипом фонда



Сигнальные жилеты для службы сопровождения в темное время суток

**2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

<p><b>Информация о приобретении униформы для службы сопровождения лежачих больных на собственном сайте фонда и на страницах в социальных сетях</b>  <a href="https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/nam-prishli-zimnie-kurtki-i-signalnye-zhilet-y-dlya-raboty-v-usloviyah-plohoj-vidimosti-i-nochyu/">https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/nam-prishli-zimnie-kurtki-i-signalnye-zhilet-y-dlya-raboty-v-usloviyah-plohoj-vidimosti-i-nochyu/</a>  <a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3489">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3489</a>  <a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3491">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3491</a>  <a href="https://t.me/fenix_krasnoyarsk/626">https://t.me/fenix_krasnoyarsk/626</a>  <a href="https://t.me/fenix_krasnoyarsk/630">https://t.me/fenix_krasnoyarsk/630</a>  <a href="https://ok.ru/group/61065583198355/topic/155248315898003">https://ok.ru/group/61065583198355/topic/155248315898003</a>  <a href="https://ok.ru/group/61065583198355/topic/155248325728403">https://ok.ru/group/61065583198355/topic/155248325728403</a></p>			
<p><b>2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> </p>			
<p><b>2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<p><b>2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

7	<p>Выполнение заявок на сопровождение лежачих больных на территориях г. Красноярск, Березовского, Манского, Емельяновского и Сухобузимского районов (в радиусе 200 км от города Красноярск)</p>	<p>с 01.06.2022 по 31.10.2023</p>	<p>с 01.06.2022 по 31.10.2022</p>	<p>Служба сопровождения лежачих больных начала свою работу на полмесяца позже из-за задержки поставки автомобилей, поэтому в июне было мало заявок - всего 46, но в целом, за отчетный период, заявленное количество заявок перевыполнено. Заявок на сопровождение детей меньше, чем предусмотрено ККТ, но это потому что на лето родители стараются детей вывезти из города, с октября начинаются все основные мероприятия по реабилитации и данный количественный показатель до конца проекта будет выполнен. В течение дня в каждой машине сопровождения заполняются выполненные заявки и заявитель или его представитель ставят подпись об их исполнении (см. приложенный документ - сканы выполненных заявок). специалист по электронному документообороту заносит все выполненные заявки в электронный реестр благополучателей фонда и ведет их учет.</p>
<b>Привязанные ККТ:</b>		<p>Службой сопровождения лежачих больных выполнено не менее 670 заявок, которыми воспользовались не менее 500 взрослых, и не менее 100 детей-инвалидов (из не менее 50 семей).</p>		
<b>2.7.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>			<b>значение по этапу</b>	
Общее количество заявок, выполненных за отчетный период			893	




количество взрослых, воспользовавшихся услугами службы сопровождения	841
количество семей с детьми-инвалидами, воспользовавшихся услугами службы сопровождения	39

### 2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия



Работа службы сопровождения лежачих больных -помещение каталки с лежачей больной в спецавтомобиль



Работа службы сопровождения лежачих больных,



Работа службы сопровождения лежачих больных - сопровождение лежачего больного в больницу



Работа службы сопровождения лежачих больных - лежачую журналистку привезли в здание союза журналистов Красноярского края, где она много лет отработала



Работа службы сопровождения лежачих больных



Работы службы сопровождения лежачих больных- забираем больного из стационара





Работа службы сопровождения лежачих больных- ожидание рентгена в коридоре больницы



Служба сопровождения лежачих больных вывезла на прогулку лежачего больного и его маму



Работа службы сопровождения лежачих больных



Работа службы сопровождения лежачих больных



Бригада службы сопровождения лежачих больных



Сопровождение при выписке из стационара с аппаратом ИВЛ



Работа службы сопровождения лежачих больных



Работа службы сопровождения лежачих больных



Подготовка к Подъему лежачего больного, тяжёлого по весу, в доме без лифтов и пандусов



Транспортировка лежачего больного на его коляске, у больного контрактур на ногах, поэтому транспортировка его в нашей коляске и на наших носилках невозможна




Работа службы сопровождения лежачих больных

**2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»**

(включая социальные сети) 

**О работе службы сопровождения лежачих больных - посты на собственном сайте фонда и на страницах фонда в социальных сетях**

<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/pervyj-klient-sluzhby-soprovozhdeniya-lezhachih-bolnyh-titova-l-n/>  
<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/rabota-sluzhby-soprovozhdeniya-lezhachih-bolnyh-progulka-s-baturinym-andreem/>  
<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/syuzhet-o-rabote-vyezdnyh-brigad-volonterov-feniksa-na-tk-enisej/>  
<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/polnyj-privod-rabota-sluzhby-soprovozhdeniya-lezhachih-bolnyh/>  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381\\_3163](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3163)  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381\\_3168](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3168)  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381\\_3186](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3186)  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381\\_3214](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3214)  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381\\_3545](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3545)  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381\\_3672](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3672)  
<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/rabota-sluzhby-soprovozhdeniya-lezhachih-bolnyh-bf-feniks/>  
[https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/496](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/496)  
[https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/518](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/518)  
[https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/666](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/666)  
[https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/667](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/667)  
[https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/755](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/755)  
<https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154971141544083>  
<https://ok.ru/group/61065583198355/topic/154993601583251>  
<https://ok.ru/video/4205381620115>  
<https://ok.ru/group/61065583198355/topic/155292268730515>

**2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте **

**Видеоролики о работе службы сопровождения лежачих больных на собственных видеоканалах фонда**


<https://youtu.be/nMPqHTu5BEE>  
<https://youtu.be/kjpmHzhrXb0>  
[https://youtu.be/2Iz\\_D5CpTf8](https://youtu.be/2Iz_D5CpTf8)  
<https://youtu.be/1ZWB-DIPvxM>  
<https://rutube.ru/video/048203d482d2bca236b4d4b481166033/>  
<https://rutube.ru/video/99e24406fbc48963ae46801aa238ad07/>  
<https://rutube.ru/video/7d8081636330a4c1bb559ebdd1340de0/>  
<https://rutube.ru/video/49c1f49a1b32f7bfed05f63f8e264b60>  
<https://rutube.ru/video/5a597b5f24efe4b95467c6f1ac3273eb/>

<b>2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
Сканы листов выполненных заявок службой сопровождения	Сканы ежедневных листовок выполненных заявок	Заявки сопроводж 06.22-08.22.pdf	02.11.2022
Сводные данные по количеству заявок по месяцам и за отчетный период и электронные реестры благополучателей	Сводные данные по количеству заявок по месяцам и за отчетный период и электронные реестры благополучателей с внесением в них заявок на сопровождение лежачих больных	сводные данные по заявкам и получателям услуг с июня по октябрь 2022.pdf	02.11.2022
<b>2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			



**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (с)**





8	Освещение деятельности по проекту в СМИ, включая интернет ресурсы и телевидение (Красноярск)	с 01.03.2022 по 31.07.2023	с 01.03.2022 по 31.10.2022	За отчетный период проект постоянно совещался в СМИ, освещение происходило за счет средств финансирования
<b>Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.8.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>				<b>значение по этапу</b>
Количество публикаций в печатных СМИ				5
Количество видеосюжетов				1
Количество постов с информацией о проекте на собственном сайте				12
Количество постов на страницах фонда в социальных сетях				60
<b>2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия (с)</b>				
<b>2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (с)</b>				



<p><b>1-2 отзыв о значимости проекта для Красноярска 3 Фонд президентских грантов о проекте "Полный привод" 4 Благодарность от пансионата "Солнечный" службе сопровождения</b></p> <p><a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3104">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3104</a>  <a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3163">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3163</a>  <a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3231">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3231</a>  <a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3366">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3366</a></p>			
<p><b>2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> </p>			
<p><b>Видеосюжет о работе службы сопровождения лежачих больных на Канале "Енисей" (софинансирование) о службе сопровождения разговор начинается на 13 минуте сюжета</b></p> <p><a href="https://www.enisey.tv/tv/nashe_zdorove/post-9173/">https://www.enisey.tv/tv/nashe_zdorove/post-9173/</a></p>			
<p><b>2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>			
Название	Описание	Файл	Дата
Скан газеты "Емельяновские веси" со статьей про проект (софинансирование)	Газета выходит в Емельяновском районе, тираж 3800 экз	Емельяновские Веси.pdf	02.11.2022
Скан газеты "Рабочий" г. Сосновоборска со статьей про проект (софинансирование)	Газета выходит в городе Сосновоборске, тираж 2100 экз.	Рабочий Сосновоборск.pdf	02.11.2022
Скан газеты "Сельская жизнь" со статьей по проекту (софинансирование)	Газета выходит в Сухобузимском районе, тираж 3000 экз.	Сельская жизнь.pdf	02.11.2022
Скан статьи о проекте "Полный привод" в газете "Городские новости" (софинансирование) март 2022 г	Газета выходит в г. Красноярске, тираж 33000, номер был презентован участникам Красноярского социального форума в марте 2022 г.	Гор новости №24 от 04.03.22.pdf	02.11.2022
Скан статьи в газете "Городские новости" (софинансирование) июль 2022 г	Газета выходит в г. Красноярске, тираж 33000	Гор новости №82 от 22.07.22.pdf	02.11.2022
Полный список ссылок на публикации по проекту	Полный список ссылок на публикации по проекту	Ссылки на публикации по проекту.pdf	02.11.2022
<p><b>2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>			

### 3. Общая информация по этапу

<b>3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b> 				
<p>Основная задача первого периода реализации проекта - это создание и организация бесперебойной работы службы сопровождения лежачих больных. Эта задача была выполнена: были получены специализированные автомобили, в которых имеется все необходимое сертифицированное специальное оборудование. Были набраны и обучены сотрудники и волонтеры службы сопровождения и транспортировки лежачих больных. Вся служба была укомплектована всем необходимым для работы: униформа на любое время года, средства индивидуальной защиты, оборудование, инструменты и средства первой необходимости для непредвиденных ситуациях. Были отработаны и отлажены все юридические моменты работы службы сопровождения, листы учета выполненных заявок. Фактически с июля месяца служба работает в полном объеме, регулярно, без праздников и выходных. Работа службы освещалась в СМИ и на собственных интернет-ресурсах фонда. Служба сопровождения работает не только в г. Красноярске, но и в радиусе 200 км. от него - на территориях Манского, Березовского, Емельяновского, Сухобузимского районов и г. Сосновоборск и Дивногорск</p>				
<b>3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
количество приобретенных специализированных автомобилей	2,00	2,00	2,00	100
Количество водителей службы сопровождения лежачих больных	3,00	3,00	3,00	100
Количество сотрудников службы сопровождения	5,00	5,00	5,00	100
Количество волонтеров службы сопровождения лежачих больных	30,00	30,00	30,00	100
Количество занятий для водителей и сотрудников службы сопровождения	10,00	10,00	10,00	100
Количество занятий для волонтеров службы сопровождения	5,00	5,00	5,00	100
Количество общих занятий для всех	5,00	5,00	5,00	100
граждане старше 18 лет, являющиеся лежачими больными, в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом, проживающие на территории г. Красноярска и Красноярского края (в радиусе 200 км), получившие услуги службы сопровождения лежачих больных	1350,00	841,00	841,00	62
Семьи с детьми-инвалидами, которые являются лежачими больными, в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом, проживающие на территории г. Красноярска и Красноярского края (в радиусе 200 км), получившие услуги службы сопровождения лежачих больных	150,00	39,00	39,00	26

Количество услуг, предоставленных целевой группе проекта по сопровождению лежачих больных	3360,00	893,00	893,00	27
Количество публикаций в печатных СМИ	6,00	5,00	5,00	83
Количество видеосюжетов	4,00	1,00	1,00	25
Количество постов с информацией о проекте на собственном сайте	0,00	12,00	12,00	0
Количество постов на страницах фонда в социальных сетях	0,00	62,00	62,00	0
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<p>Качественные результаты реализации проекта: запущена новая услуга, которая актуальна для лежачих больных безусловно, добавляет качества и заботы в их жизнь. Заявок много, бригады службы, автомобили работают практически в режиме нон-стоп. Пока основная масса заявок - это взрослые подопечные, но уверенны, что родители детей-инвалидов, имеющих паллиативный статус, тоже оценят эту услугу. Несмотря на задержку с поставкой автомобилей и начала работы службы сопровождения, количество заявок, предполагаемое в данном периоде было перевыполнено. Был риск, что в новых экономических и геополитических условиях, о которых команда проекта не могла знать в момент написания проекта, что создать данную службу не получится, либо не найдутся средства софинансирования, заложенные в проект, но все получилось: спецтранспорт получен, его обслуживание и закуп ГСМ, предусмотренные за счет средств софинансирования осуществляются регулярно, без перебоев.</p>				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Сумма, руб.</b>	<b>Описание</b>			
1552394,38	ГСМ для автомобилей - 125259,91 Мойка автомобилей - 3100,00 Стоянка автомобилей-20000,00 Страхование автомобилей КАСКО+ОСАГО- 174932,66 Медицинский предрейсовый осмотр-27000,00 Регистрация ТС- 40100,00 Брендирование автомобилей-13996,00 Компенсация волонтерам-300000,00 Канцелярия-13537,61 СИЗы-131071,00 Носилки брезентовые-9200,00 Теплые жилеты службе сопровождения и водителям- 30590,00 Интернет в офисе и охрана помещения -24000,00 Аренда офиса- 202108,00 Покрывала 2 шт. - 6000,00 Пульсоксиметры 2шт. -5998,00 Фельдшерские наборы 2 шт. -33000,00 Паллиативная укладка для сопровождающего медперсонала 1 шт. - 24551,20 Шкаф для хранения медикаментов из паллиативной укладки (трейзер) - 2950 Антисептик - 365000,0000			
Итого сумма, руб.: 1552394,38				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>	
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 				

<b>3.9. Дополнительные документы</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>

<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	
<b>Отчет подписан на основании</b>	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю