

ID 517897638

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 08.08.2023

Время 13:31

Организация БФ "ФЕНИКС"

Сертификат 0189D43D0009AF06A14A6DAE6A89A6FB75

Подписант Станкевич Татьяна Львовна

Действителен с 07.09.2022 03:35:07 UTC по 07.12.2023 03:45:07 UTC

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.11.2022 по 31.07.2023 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН "ФЕНИКС"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1162468058444
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	"Полный привод" - создание службы сопровождения лежачих больных
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	22-1-000494

### 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Создан информационный социальный ролик о работе службы сопровождения лежачих больных, который размещен не менее чем на 2 интернет-ресурсах	31.07.2023	31.07.2023	исполнена	
2.2.	Службой сопровождения лежачих больных выполнено не менее 2690 заявок, которыми воспользовались не менее 850 взрослых, и не менее 50 детей-инвалидов (из не менее 50 семей).	31.07.2023	31.07.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------

### 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),

**фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)**

1	Создание и трансляция информационного социального ролика о деятельности службы сопровождения лежачих больных	с 01.01.2023 по 31.07.2023	с 01.01.2023 по 31.07.2023	По итогам проекта был создан социальный ролик о работе службы сопровождения (за счет софинансирования), презентация которого состоялась 20 июля 2023 г. в зале Союза журналистов, куда была приглашена общественность города (на презентации присутствовало 52 человека), а также этот ролик был размещен на 3 интернет-ресурсах и показана на 1 телеканале "Афонтово" - всего на "Афонтово" было 2 показа. Показ социального ролика позволил раскрыть работу службы с момента ее основания до конца реализации проекта, значимость ее работы и оценку на уровне города. Служба сопровождения лежачих больных получила высокую оценку и показала высокую востребованность и значимость как среди целевой группы проекта, так и среди общественности города.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Создан информационный социальный ролик о работе службы сопровождения лежачих больных, который размещен не менее чем на 2 интернет-ресурсах		
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>				<b>значение по этапу</b>
Количество социальных роликов				1
количество интернет-ресурсов, разместивших ролик				3
Количество показов на телеканале				2
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)</b>				



Выступление председателя Союза журналистов Красноярского края Голованова Д.В. на презентации социального ролика о работе службы в зале Союза журналисток Красноярского края 20.07.2023



Презентация социального ролика о работе службы в зале Союза журналисток Красноярского края 20.07.2023



Выступление председателя фонда "Феникс" Станкевич Т.Л. на презентации социального ролика о работе службы в зале Союза журналисток Красноярского края 20.07.2023



Презентация социального ролика о работе службы в зале Союза журналисток Красноярского края 20.07.2023



Презентация социального ролика о работе службы в зале Союза журналисток Красноярского края 20.07.2023

<b>2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (Ф)</b>			
Ссылки на публикации о презентации социального ролика на собственных интернет-ресурсах и сторонних, со ссылкой на ролик <a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4918">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4918</a> <a href="https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/den-otkrytyh-dverej-ot-nashego-fonda-feniksa/">https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/den-otkrytyh-dverej-ot-nashego-fonda-feniksa/</a> <a href="https://t.me/fenix_krasnoyarsk/1360">https://t.me/fenix_krasnoyarsk/1360</a> <a href="https://ok.ru/group/61065583198355/topic/156358790584467">https://ok.ru/group/61065583198355/topic/156358790584467</a> <a href="https://vk.com/invakrsk?search_track_code=298d709ch5sn27xKQ7ITNzYIb6o0LVaRqKHjllv2zCeagAOJzRO_wAcePoSLMbvbpAwOSN6w4h4tXyejbRXtdks2hB_Q&amp;w=wall-113837510_17641">https://vk.com/invakrsk?search_track_code=298d709ch5sn27xKQ7ITNzYIb6o0LVaRqKHjllv2zCeagAOJzRO_wAcePoSLMbvbpAwOSN6w4h4tXyejbRXtdks2hB_Q&amp;w=wall-113837510_17641</a> <a href="http://sjkrsk.ru/v-dome-zhurnalista-sostoyalas-prezentatsiya-filma-o-proekte-blagotvoritelного-fonda-feniks-polnyj-privod/">http://sjkrsk.ru/v-dome-zhurnalista-sostoyalas-prezentatsiya-filma-o-proekte-blagotvoritelного-fonda-feniks-polnyj-privod/</a>			
<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (Ф)</b>			
ссылки на интернет-ресурсы, где был размещен социальный видеоролик по итогам проекта - 2 канала БФ "Феникс" и один "Союз журналистов Красноярского края" <a href="https://youtu.be/0VHGgBLbDd0">https://youtu.be/0VHGgBLbDd0</a> <a href="http://sjkrsk.ru/v-dome-zhurnalista-sostoyalas-prezentatsiya-filma-o-proekte-blagotvoritelного-fonda-feniks-polnyj-privod/">http://sjkrsk.ru/v-dome-zhurnalista-sostoyalas-prezentatsiya-filma-o-proekte-blagotvoritelного-fonda-feniks-polnyj-privod/</a> <a href="https://rutube.ru/video/f4c1ca5f7a055dcc50009e3a4aecf727/?r=wd">https://rutube.ru/video/f4c1ca5f7a055dcc50009e3a4aecf727/?r=wd</a>			
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
Эфирная справка и расценки на видеоматериалы от ТК "Афонтово"	Продолжительность ролика 20 мин 15 секунд, это 1215 секунд эфирного времени по расценкам телеканала стоимость 1 показа - 18225 руб. Было два выхода, стоимость которых 32805 руб. За счет грантовых средств из статьи расходов на СМИ оплачено 11 000, а 21805 руб. - это сумма софинансирования ТК "Афонтово" на участие в проекте (76% от стоимости показов - софинансирование)	Эфирная справка и расценки от Афонтово.pdf	31.07.2023
Медиа справка от ТК "Афонтово"	За два показа социального ролика, его просмотрели ориентировочно 22 тыс. человек	Медиа справка Афонтово.pdf	31.07.2023
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			
Социальный ролик о работе в службы сопровождения в проекте "Полный привод" был изготовлен и размещен на 3 интернет-ресурсах за счет средств софинансирования (150 000 руб.)			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)**

2	Службой сопровождения лежачих больных выполнено не менее 2690 заявок, которыми воспользовались не менее 850 взрослых, и не менее 50 детей-инвалидов (из не менее 50 семей).	с 01.11.2022 по 31.07.2023	с 01.11.2022 по 31.07.2023	За второй отчетный период было выполнено 2518 заявок от лежачих больных на сопровождение. Что позволило 849 взрослым лежачим больным и 268 семьям с детьми-инвалидами воспользоваться социально-значимыми услугами за пределами квартиры. Это не только посещение медицинских учреждений и реабилитационных мероприятий, но и просто выбраться из дома на прогулку. Тесный контакт с медицинскими паллиативными службами в вопросах перевозки лежачих больных позволил при помощи службы "Феникса" более мобильно решать вопрос с плановой госпитализацией лежачих больных из соседних районов в Красноярск.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Службой сопровождения лежачих больных выполнено не менее 2690 заявок, которыми воспользовались не менее 850 взрослых, и не менее 50 детей-инвалидов (из не менее 50 семей).		
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>				<b>значение по этапу</b>
Количество заявок, выполненных службой сопровождения				2518
граждане старше 18 лет, являющиеся лежачими больными, в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом, проживающие на территории г. Красноярска и Красноярского края (в радиусе 200 км), получившие услуги службы сопровождения лежачих больных				354
количество семей с детьми-инвалидами, воспользовавшихся услугами службы сопровождения в отчетном периоде				268
<b>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)</b>				





Сопровождение лежачего больного на инвалидном кресле в машине с подъемником



Сопровождение лежачего больного на инвалидном кресле в машине с подъемником



Транспортировка лежачего больного на каталке



Сопровождение лежачего больного



Сопровождение лежачего больного



Сопровождение лежачего больного на инвалидном кресле в машине с подъемником



Сопровождение лежачего больного из частного сектора в деревне, находящейся за пределами Красноярска



Сопровождение лежачего больного на инвалидном кресле в машине с подъемником в аэропорт





Сопровождение лежачего больного из частного сектора



Перевозка лежачего больного в инвалидном кресле на машине с подъемником



Перевозка лежачего больного в инвалидном кресле на машине с подъемником



перевозка лежачего больного на каталке



Перевозка лежачего больного из стационара домой на каталке



Перевозка лежачего больного в медучреждение



Транспортировка лежачего больного



Перевозка лежачего больного на каталке





Перевозка лежачего больного из больницы домой



Погрузка в машину для сопровождения лежачих больных лежачего больного на каталке





Подготовка к транспортировке лежачего больного с переносным аппаратом ИВЛ




Транспортировка лежачего больного из стационара

**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**

			
<p><b>О реализации мечты подопечной службой сопровождения лежачих больных Свадьба подопечных, на которой жениху помогала служба сопровождения Итоги работы по проекту за февраль Итоги работы по проекту в январе Один день из жизни службы сопровождения Страница красноярской межрайонной больницы № 2 о помощи нашей службы В данном разделе ссылки на сайт фонда, но все посты с сайта были продублированы в соцсетях фонда (полный список ссылок по проекту за отчетный период в отдельном файле</b></p> <p><a href="https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/mechta-sbylas/">https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/mechta-sbylas/</a>  <a href="https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/svadba-podopechnyh/">https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/svadba-podopechnyh/</a>  <a href="https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/polnyj-privod-itogi-proekta-za-fevral-2023-g/">https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/polnyj-privod-itogi-proekta-za-fevral-2023-g/</a>  <a href="https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/polnyj-privod-itogi-raboty-sluzhby-soprovozhdeniya-za-yanvar/">https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/polnyj-privod-itogi-raboty-sluzhby-soprovozhdeniya-za-yanvar/</a>  <a href="https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/prodolzhaem-rabotu-nashej-sluzhby-transportirovki-i-soprovozhdeniya-lezhachih-bolnyh-v-proekte-polnyj-privod/">https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/prodolzhaem-rabotu-nashej-sluzhby-transportirovki-i-soprovozhdeniya-lezhachih-bolnyh-v-proekte-polnyj-privod/</a>  <a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4062">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4062</a></p>			
<p><b>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> </p>			
<p><b>исполнение мечты подопечной службой сопровождения лежачих больных</b></p> <p><a href="https://youtu.be/GgU-rgCMUPO">https://youtu.be/GgU-rgCMUPO</a>  <a href="https://rutube.ru/video/3a432404aea44ca2b8853573605c88bf/?r=wd">https://rutube.ru/video/3a432404aea44ca2b8853573605c88bf/?r=wd</a></p>			
<p><b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>			
Название	Описание	Файл	Дата
Листы выполненных заявок на сопровождение за каждый день	Сканы выполненных заявок за каждый день с 01.11.2022 по 31.07.2023	заявки.pdf	31.07.2023
Реестры выполненных заявок на сопровождение по месяцам за 2 отчетный период	Реестры выполненных заявок с 1.11.2022 по 31.07.2023	Реестр Полный привод Ноябрь22-июль 23.pdf	31.07.2023
<p><b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 




3	Освещение работы по проекту в СМИ и на собственных ресурсах	с 01.11.2022 по 31.07.2023	с 01.11.2022 по 31.07.2023	Благодаря качественному и системному освещению в СМИ и в социальных сетях, о новой услуге сопровождения лежачих больных узнало большое количество благополучателей. Количество выполненных заявок превысило запланированное. Нашим опытом заинтересовались и в других регионах, ведь данная услуга уникальна и подобного опыта нигде больше нет. Отзывы благополучателей в информационном поле - лучший индикатор качества оказываемых услуг.
<b>Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.3.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>				<b>значение по этапу</b>
Количество публикаций в печатных СМИ				3
Количество публикаций на интернет-ресурсах				3
Количество показов на телеканале				5
Количество постов с информацией о проекте на собственном сайте				9
Количество постов в социальных сетях на страницах фонда и сторонних организаций				30
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				




Председатель БФ "Феникс" Станкевич Т.Л. в прямом эфире на ТК "Афонтово" рассказывает о работе службы сопровождения лежачих больных и о проекте "Полный привод"



Председатель БФ "Феникс" Станкевич Т.Л. в прямом эфире на ТК "Афонтово" рассказывает о работе службы сопровождения лежачих больных и о проекте "Полный привод"




Благодарность за работу службы сопровождения в социальных сетях



Благодарность за работу службы сопровождения в социальных сетях



Благодарность за работу службы сопровождения в социальных сетях



Благодарность за работу службы сопровождения в социальных сетях

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (🔗)**

**отзывы и благодарности за работу службы сопровождения лежачих больных, статья на сайте газеты "Городские новости"**

- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3744](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3744)
- [https://vk.com/club144998725?search\\_track\\_code=7079ec4cL4LzRMqtD\\_njPuCcTym1p9lmPgZCRo0GCi9pCKHub5p5TSTDcRW8SwI8gf4uV\\_n6gjVYTB8OzVBkHXwVuoZu-w&w=w-all-144998725\\_1370](https://vk.com/club144998725?search_track_code=7079ec4cL4LzRMqtD_njPuCcTym1p9lmPgZCRo0GCi9pCKHub5p5TSTDcRW8SwI8gf4uV_n6gjVYTB8OzVBkHXwVuoZu-w&w=w-all-144998725_1370)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4062](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4062)
- <https://kraszdrav.ru/news/11071>
- <https://gornovosti.ru/news/106772/>

**2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (🔗)**

**видеосюжеты о работе службы сопровождения на ТК "Афонтово" и видеосюжеты о работе службы сопровождения на странице ТК "Афонтово" в ВК видеосюжет о работе службе сопровождения лежачих больных на странице проекта "шаг за шагом к мечте" в ВК**

- <https://www.youtube.com/watch?v=37mGPAo8K7E>
- <https://www.youtube.com/watch?v=M1xqPOge06A&t=8s>
- [https://vk.com/afontovo?search\\_track\\_code=6dcdfecaxZmKWh3d3Y4OZiAqO2uCkSnq9JVuxDKaNW6o4O1yRv-TIVrfkSUOCosnOUsiFs7Pdbif1TuRef8wUK7lGA0x&w=wall-2354304](https://vk.com/afontovo?search_track_code=6dcdfecaxZmKWh3d3Y4OZiAqO2uCkSnq9JVuxDKaNW6o4O1yRv-TIVrfkSUOCosnOUsiFs7Pdbif1TuRef8wUK7lGA0x&w=wall-2354304)

[9\\_151075](https://vk.com/afontovo?search_track_code=6dcdfecaxZmKWh3d3Y4OziAqO2uCkSnq9JVuxDKaNW6o4O1yRv-TIVrfkSUOCosnOUsiFs7PdbiflTuRef8wUK7lGA0x&w=wall-2354304)

[https://vk.com/afontovo?search\\_track\\_code=6dcdfecaxZmKWh3d3Y4OziAqO2uCkSnq9JVuxDKaNW6o4O1yRv-TIVrfkSUOCosnOUsiFs7PdbiflTuRef8wUK7lGA0x&w=wall-2354304](https://vk.com/afontovo?search_track_code=6dcdfecaxZmKWh3d3Y4OziAqO2uCkSnq9JVuxDKaNW6o4O1yRv-TIVrfkSUOCosnOUsiFs7PdbiflTuRef8wUK7lGA0x&w=wall-2354304)

[9\\_150830](https://vk.com/invakrsk?search_track_code=298d709ch5sn27xKO7lITNzYIb6o0LVaRqKHpiIv2zCeagAOJzRO_wAcePoSLMbvbpAwOSN6w4h4tXyejbRXtdks2hB_Q&w=wall-1138375)

[https://vk.com/invakrsk?search\\_track\\_code=298d709ch5sn27xKO7lITNzYIb6o0LVaRqKHpiIv2zCeagAOJzRO\\_wAcePoSLMbvbpAwOSN6w4h4tXyejbRXtdks2hB\\_Q&w=wall-1138375](https://vk.com/invakrsk?search_track_code=298d709ch5sn27xKO7lITNzYIb6o0LVaRqKHpiIv2zCeagAOJzRO_wAcePoSLMbvbpAwOSN6w4h4tXyejbRXtdks2hB_Q&w=wall-1138375)

[10\\_17316](https://vk.com/invakrsk?search_track_code=298d709ch5sn27xKO7lITNzYIb6o0LVaRqKHpiIv2zCeagAOJzRO_wAcePoSLMbvbpAwOSN6w4h4tXyejbRXtdks2hB_Q&w=wall-1138375)

### 2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
Статья по проекту в газете "Городские новости" № 20, от 22.02.2023	Статья по проекту в газете "Городские новости", тираж газеты 33000 экз.	Гор. Новости №20 от 22.02.23 Полный привод.pdf	31.07.2023
Статья в газете "Городские новости" № 70 от 27.06.2023	Статья в газете "Городские новости", тираж газеты 31 000 экз.	Гор. Новости №70 от 27.06.2023 Полный привод.pdf	31.07.2023
Электронный журнал министерства социальной политики Красноярского края "Социальное развитие: регион24" (софинансирование)	Статья о работе БФ "Феникс" по проекту "Полный привод" страницы в журнале 33-35 (софинансирование)	Информационно-аналитический журнал _ _ Социальное развитие_ Регион 24_ №4 (41) декабрь 2022 года декабрь 2022 года (3).pdf	31.07.2023
Ссылки на публикации на сайте и страницах в социальных сетях	Полный список ссылок на публикации по проекту в социальных сетях, на сайте фонда и на сторонних ресурсах, всего 39 ссылок	ссылки на публикации по 2 отчетному периоду.pdf	31.07.2023
Статья в газете "Городские новости" № 86 от 01.08.2023 (софинансирование)	Статья о презентации социального ролика по проекту "Полный привод" и его значимости для обреченных больных (софинансирование), тираж 31000 экз.	Гор. Новости №86 от 01.08.2023 Полный привод.pdf	03.08.2023

### 2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3 публикации в печатных СМИ - 3 номера газеты "Городские новости", одна из них за счет средств софинансирования 3 публикации на интернет-ресурсах: электронный журнал министерства социальной политики Красноярского края "Социальное развитие "Регион24" и Сайт союза журналистов Красноярского края, сайт газеты "Городские новости" (все за счет софинансирования) 4 показа на телеканале - 2 на телеканале "Афонтово" в прямом эфире председатель фонда о проекте (оба сюжета были продублированы на странице телеканала "Афонтово" в Вк, см. приложенные ссылки) и 2 показа ролика о проекте на ТК "Афонтово"



### 3. Общая информация по этапу

#### 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За период реализации проекта были выполнены все запланированные мероприятия, предусмотренные заявкой проекта: были приобретены 2 специализированные автомобиля, персонал службы прошел обучение, служба сопровождения была оснащена всем необходимым, через СМИ и информацию на ресурсах фонда в социальных сетях была проведена информационная работа о новой услуге. Услуга по перевозке лежачих больных оказалась очень востребованной, в какой-то момент (особенно зимой, в морозы) мы переживали, что спецавтомобили не выдержат такой нагрузки. Услуга предоставлялась, как взрослым лежачим больным, так и семьям, имеющим детей-инвалидов. Транспортировка осуществлялась как при помощи специализированной каталки и мягких носилок, так и при помощи инвалидных колясок, способных раскладываться, в этом случае благополучателя транспортировали в машине с подъемником. В связи с тем, что в самом г. Красноярске много домов старого образца, в которых узкие подъезды, нет лифтов и пандусов, соответственно нет возможности перемещения лежачего больного на каталке, его перемещение до спецтранспорта осуществлялось либо на мягких носилках, либо на инвалидном-кресле. Те же проблемы приходилось решать и в частном секторе и маленьких населенных пунктах (деревнях) за пределами г. Красноярска в радиусе 200 км. от него. Среди взрослых благополучателей были не только взрослые граждане, проживающие на дому, но и жители специализированных учреждений, имеющих отделения лежачих больных. Фонд неоднократно получал благодарности от КГБУ СО «Пансионат «Солнечный» за помощь в сопровождении таких благополучателей. Служба работала в тесном контакте с министерством здравоохранения Красноярского края, с паллиативными службами, поскольку в штате больниц нет транспорта и персонала, предназначенного для транспортировки лежачих больных. Благодаря нашей службе «Полный привод» удавалось мобильно решать вопросы помещения тяжелых лежачих паллиативных больных на койки сестринского ухода и в хоспис, забирать лежачих больных из стационаров. В целом, проект выполнил поставленную цель. Служба продолжит свою работу после завершения проекта.

#### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
количество приобретенных специализированных автомобилей	0,00	0,00	2,00	0
Количество сотрудников службы сопровождения	0,00	0,00	5,00	0
Количество водителей службы сопровождения лежачих больных	0,00	0,00	3,00	0
Количество волонтеров службы сопровождения лежачих больных	0,00	0,00	30,00	0
Количество занятий для водителей и сотрудников службы сопровождения	0,00	0,00	10,00	0
Количество занятий для волонтеров службы сопровождения	0,00	0,00	5,00	0
Количество общих занятий для всех	0,00	0,00	5,00	0
Общее количество заявок, выполненных	3360,00	3411,00	3411,00	102

за отчетный период				
количество взрослых, воспользовавшихся услугами службы сопровождения	1350,00	1195,00	1195,00	89
количество семей с детьми-инвалидами, воспользовавшихся услугами службы сопровождения в отчетном периоде	150,00	307,00	307,00	205
Количество публикаций в печатных СМИ	6,00	8,00	13,00	133
Количество социальных роликов	1,00	1,00	1,00	100
Количество видеосюжетов	4,00	5,00	6,00	125
Количество постов с информацией о проекте на собственном сайте	0,00	21,00	33,00	0
Количество постов на страницах фонда в социальных сетях	0,00	30,00	92,00	0
Общее число постов на сайте и в соцсетях с упоминанием о проекте	50,00	125,00	125,00	250

### 3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период



Создание службы сопровождения лежачих больных, в состав которой вошли специально подготовленные сопровождающие и команда волонтеров, а также оснащенной специализированным автотранспортом, оборудованный с учетом потребностей лежачих больных различной степени тяжести, повысило комфортность и безопасность предоставляемых услуг по транспортировке и сопровождению. Благодаря графику работы созданной службы сопровождения (без праздничных и выходных дней, включая ночное время), у целевой группы проекта появилась возможность получать жизненно необходимые услуги своевременно, повысилась доступность этих услуг и, как следствие - улучшилось качество жизни целевой группы проекта. Лежачие больные смогли получить полноценное медицинское сопровождение, пройти обследование за пределами своих квартир, смогли не только решать назревшие жизненно важные дела, но и просто выбраться на прогулку - а это уже не просто помощь, это повышение качества жизни лежачих больных. Реализация проекта, позволила фонду доказать администрации города необходимость субсидирования этой службы, пока на уровне одного города Красноярск.

### 3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании





Сумма, руб.	Описание
3479374,00	ГСМ - 1439343,00 Мойка спецавтомобилей - 78230,00 Стоянка спецавтомобилей - 36000,00 Страховка спецавтомобилей (КАСКО, ОСАГО) - 130260,00 Медосмотр предрейсовый - 54000,00 аренда офиса - 41400,00 Охрана офиса - 18000,00 Интернет в офисе - 12204,00 Коммунальные услуги - 202108,00 Домен, хостинг -3235,00 СИЗы- 425529,00 ТО спецавтомобилей - 126565,00 СМИ - 134300,00 Изготовление социального ролика - 150000,00 Компенсация волонтерам - 540000,00 Санкнижки - 88200



Итого сумма, руб.: 3479374,00

### 3.5. Электронные ссылки

<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 			
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте</b> 			
<b>3.9. Дополнительные документы</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>

#### 4. Информация за весь срок осуществления проекта

<b>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта)</b> 	
<p>Цели проекта были достигнуты. То, что в начале проекта была задержка с поставкой специализированных автомобилей из-за начала СВО и введения санкций, не помешало реализовать проект в установленные сроки и в полном объеме. Из-за санкций мы не смогли приобрести заложенный в бюджет ступенькоход на колесной основе, но это никак не повлияло на ход реализации проекта. Общее количество заявок службой было выполнено, как были выполнены и количественные показатели по благополучателям. Услуга перевозки лежачих больных получила много положительных отзывов от благополучателей, администрации города и министерства здравоохранения края, подтвердились наши ожидания, что она будет востребована и поможет улучшить качество жизни лежачих больных.</p>	
<b>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов</b> 	
<p>Общее количество заявок за проект было перевыполнено (3411 вместо заявленных 3360), однако по подгруппам были расхождения с заявленным количеством благополучателей: взрослых благополучателей за проект получилось 1195 вместо заявленных 1350, семей с детьми-инвалидами 307 вместо заявленных 150. Общее число благополучателей 1502 человека, вместо 1500 заявленных изначально, то есть, общее число благополучателей выполнено. Расхождения по подгруппам объясняется тем, что невозможно четко просчитать, кто конкретно сделает заявку, при планировании проекта мы рассчитывали, что будет больше заявок от взрослых граждан, а вышло, что услуга востребована и у семей с тяжелыми детьми. Но, есть и еще одно объяснение, среди взрослых благополучателей большое количество иногородних, детей иногородних практически нет, а на доставку больного в соседние территории уходит больше времени, вероятно, машина бы обслужила больше взрослых подопечных, если бы не необходимость ехать на большие расстояния.</p>	
<b>4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта</b> 	
<p>Изначально не были введены ограничения на число поездок в месяц от одного благополучателя, спрос на услугу очень высокий и часто, люди, которые не попадали на заявку на определенный день выражали свое недовольство. Все эти моменты были учтены в ходе реализации проекта и после его завершения, режим и график работы службы будет пересмотрен и унифицирован</p>	
<b>4.4. Количество благополучателей проекта</b> 	
граждане старше 18 лет, являющиеся лежачими больными, в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом, проживающие на территории г. Красноярск и Красноярского края (в радиусе 200	1195

км)	
Семьи с лежачими детьми-инвалидами , в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом, проживающие на территории г. Красноярск и Красноярского края (в радиусе 200 км)	307
<b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>	
30	
<b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>	
125	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<a href="https://vk.com/bf24feniks">https://vk.com/bf24feniks</a>	1740
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. </b>	
5031768,38	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта </b>	
<p>Факторы успешной реализации проекта: внутренние- проект изначально предполагал закуп только российских спецавтомобилей и в нем была сделана ставка на человеческий ресурс, который у организации уже был. Внешние: поддержка проекта администрацией города, относительная независимость проекта от событий, происходящих в мире. Служба транспортировки лежачих больных продолжит свою работу, теперь это самостоятельный проект фонда, который администрации города с 2024 года обещала поддержать. Будет пересмотрен график работы службы, вероятно, будет введено ограничение на число поездок в месяц от одного благополучателя, но служба продолжит свою работу</p>	
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	
<b>Отчет подписан на основании</b>	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю