

ID 540180662

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 02.11.2023

Время 11:55

Организация БФ "ФЕНИКС"

Сертификат 0189D43D0009AF06A14A6DAE6A89A6FB75

Подписант Станкевич Татьяна Львовна

Действителен с 07.09.2022 03:35:07 UTC по 07.12.2023 03:45:07 UTC

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  
на развитие гражданского общества от 06.10.2022 г. № 22-3-000066  
за отчетный период с 01.10.2022 по 30.09.2023


<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН "ФЕНИКС"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1162468058444
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	"С заботой о жизни II" - сопровождение тяжелобольных граждан (взрослых) силами выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи в современных экономических условиях
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	22-3-000066


### 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Проведен праздник волонтеров "Вечер дружбы". Приняло участие не менее 250 волонтеров и 5 НКО.	30.09.2023	08.12.2022	исполнена	
1.2.	Проведено не менее 15 занятий школы паллиативного ухода, на каждом занятии присутствовало не менее 20 слушателей	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
1.3.	Размещено о проекте на сайте фонда и в соц. сетях не менее 300 публикаций, не менее 3 публикаций в печатных СМИ и не менее 1 сюжета на ТВ.	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
1.4.	В 8 учреждениях-партнерах, имеющих лежачих больных (количество проживающих в них не менее 1400)	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	

	проведено не менее 8 мероприятий. Волонтерами организовано не менее 3 мероприятий для неорганизованных подопечных и родственников, которыми охвачено не менее 500 человек				
1.5.	Выполнено не менее 10000 заявок от не менее 1000 подопечных на дому, в том числе не менее 250 иногородних и не менее 250 родственников подопечных, к выполнению которых привлечено не менее 200 волонтеров.	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
1.6.	Оказана благотворительная помощь средствами гигиены не менее 300 благополучателям. Воспользовалось безвозмездной арендой ТСР не менее 500 человек	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
1.7.	Оказано сопровождение благополучателям совместно с не менее 10 центрами социального обслуживания, не менее 3 коммерческими организациями, не менее 4 профильными НКО	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
<b>Дополнительный комментарий</b>					

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

1	За период реализации проекта сотрудники и волонтеры выездных бригад пройдут курсы повышения квалификации при лицензированном учебном центре, без отрыва от производства.	с 01.11.2022 по 28.02.2023	с 01.11.2022 по 31.12.2022	В результате мероприятия прошли курсы повышения квалификации 3 человека по специальности "Санитар" и 10 человек по специальности "Сиделка", что позволило оказывать услуги, заявленные в проекте на более высоком профессиональном уровне, отвечающем современным требованиям
<b>Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.1.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>				<b>значение по этапу</b>
Количество сотрудников, повысивших квалификацию по специальности "санитар"				3
Количество сотрудников, повысивших квалификацию по специальности "сиделка"				10
<b>2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



удостоверения об окончании курсов повышения квалификации






сотрудник выездной бригады - с удостоверением о повышении квалификации на санитара



сиделки выездных бригад с удостоверениями о повышении квалификации по специальности "сиделка"

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»

<b>(включая социальные сети)</b> 			
<b>Посты с информацией о прохождении курсов повышения квалификации сотрудниками выездных бригад БФ "Феникс"</b> <a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3694">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3694</a> <a href="https://t.me/fenix_krasnoyarsk/763">https://t.me/fenix_krasnoyarsk/763</a> <a href="https://ok.ru/group/61065583198355/topic/155423367338131">https://ok.ru/group/61065583198355/topic/155423367338131</a>			
<b>2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 			
<b>2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
Удостоверения о повышении квалификации	13 удостоверений о повышении квалификации сотрудниками выездных бригад (3 - санитары, 10 - сиделки)	Удостоверения.pdf	20.04.2023
<b>2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

2	Популяризовать идеи волонтерства в выездных бригадах на сайте и на страницах в соцсетях, а также за счет организации общения несобытийных волонтеров организаций города в рамках праздника волонтеров	с 01.11.2022 по 31.01.2023	с 01.12.2022 по 08.12.2022	08.12.2022 Проведен праздник волонтеров "Вечер дружбы. В кругу своих", приуроченный к Международному Дню волонтера, в котором приняли участие 250 волонтеров от 11 НКО-волонтерских организаций города. О деятельности волонтеров выездных бригад размещено 14 постов. Это вечер имел огромное значение для несобытийных волонтеров города, потому что он дал поддержку и опору многим добровольцам, которые работают в непростое время. Время, когда вокруг растерянность, неопределенность, когда каждый переживает о своем эти ребята находят возможность еще помогать другим. В таких условиях было бы нелогично проводить накануне какие-то конкурсы, выявлять лучших волонтеров. Эти люди занимаются волонтерством в непростое время и уже достойны похвалы. Поэтому в этом году на празднике были не лучшие волонтеры, а все, кто просто готов помогать людям, максимальное число несобытийных волонтеров, которых смог вместить большой зал. Они зарядились энергией и поддержкой коллег.
<b>Привязанные ККТ:</b>	Проведен праздник волонтеров "Вечер дружбы". Приняло участие не менее 250 волонтеров и 5 НКО.			
<b>2.2.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		





<p>Команда волонтеров КОО "Федерация кинологического спорта"</p> <p>Представление своей организации волонтерами "Шаг за шагом к мечте"</p>
<p>Команда БФ "Счастливые дети"</p> <p>Представление команды АНО ЦСПР "Вместе против рака"</p>



Представление команды волонтерами АНО "Выбирая жизнь"

волонтеры Шаг за шагом к мечте и АНО "Идея" участвуют в конкурсах

Команда волонтеров "Поиск пропавших детей" проводит конкурс

Федерация кинологического спорта проводит показательные выступления

<p>Участники вечера фотографируются у фотозоны с баннером с логотипами ФПГ и БФ "Феникс" и с крыльями феникса (фотозоны - софинансирование)</p>	<p>Круг знакомств - конкурс для участников вечера</p>
<p>Участники вечера друзей - волонтеры и руководители волонтерских организаций</p>	<p>Конкурсная программа</p>



Шоперы "Я- волонтер" вручались каждому участнику вечера (софинансирование)



Команда волонтеров от БФ "Феникс"

Представление команды волонтеров АНО "Иппотерапия для всех"

Волонтеры Феникса и АНО "Выбирая жизнь"



Конкурсная программа на вечере и ведущая (софинансирование)


Кейтеринг для участников мероприятия. Каждой организации отдельные столы


**2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐**

**Ссылки на публикации о вечере друзей, на котором встретились волонтеры от 11 НКО**

- <https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/bal-volontyorov-2022/>
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3916](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3916)
- [https://vk.com/album-115699381\\_289785269](https://vk.com/album-115699381_289785269)
- <https://ok.ru/group/61065583198355/topic/155550655813779>
- [https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/813](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/813)
- [https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/817](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/817)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3904](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3904)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3913](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3913)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3914](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3914)
- [https://vk.com/irina\\_marinovna?w=wall19661570\\_10680](https://vk.com/irina_marinovna?w=wall19661570_10680)
- [https://vk.com/vprkrsk24?from=quick\\_search&w=wall-132109852\\_1424](https://vk.com/vprkrsk24?from=quick_search&w=wall-132109852_1424)
- [https://vk.com/vprkrsk24?from=quick\\_search&w=wall-132109852\\_1421](https://vk.com/vprkrsk24?from=quick_search&w=wall-132109852_1421)
- [https://vk.com/ekkisagility?w=wall16048756\\_2842](https://vk.com/ekkisagility?w=wall16048756_2842)
- [https://vk.com/ekkisagility?w=wall16048756\\_2843](https://vk.com/ekkisagility?w=wall16048756_2843)

**2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие**

<b>информацию о мероприятии</b> 			
<b>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
Списки участников от НКО	Списки волонтеров от 11 НКО	Общий список волонтеров от организаций.pdf	20.04.2023
<b>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 


3	В течение всего срока реализации проекта организовано его освещение в СМИ и на ТВ, а также на собственном сайте и в страницах фонда в социальных сетях.	с 01.10.2022 по 31.08.2023	с 01.10.2022 по 30.09.2023	Весь период реализации проекта происходило регулярное освещение деятельности по проекту на собственном сайте фонда, на страницах фонда в социальных сетях, в печатных СМИ и на ТВ. Команда проекта сделал максимум возможного для того, чтобы информация о проекте была живой и интересной для аудитории подписчиков, поэтому в рамках проекта мы рассказывали не только о деятельности выездных бригад фонда, которая лежала в основе проекта, но и об отдельных сотрудниках и волонтерах, проводили эфиры с различными специалистами, много информации уделяли психологической поддержке благополучателей и их родственников. Ведь именно стабилизация психологического состояния благополучателей, добавление в него уверенности, что помощь рядом несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, где и как можно найти поддержку сегодня, а также популяризация идеи волонтерства и поддержка тех волонтеров, которые уже работают с нами - все эти задачи проекта как раз и выполняли публикации и видеосюжеты.
<b>Привязанные ККТ:</b>	Размещено о проекте на сайте фонда и в соц. сетях не менее 300 публикаций, не менее 3 публикаций в печатных СМИ и не менее 1 сюжета на ТВ.			
<b>2.3.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>			<b>значение по этапу</b>	
Количество публикаций на собственном сайте и на страницах фонда в социальных сетях			300	
Количество публикаций в печатных СМИ			7	
Количество сюжетов по проекту на ТВ			4	
<b>2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				





Фото газет со статьёй о реализуемом проекте, вышедшей в территориях присутствия выездных бригад фонда



Прямо эфир о реализуемом проекте на ТК "Прима"



Статья в газете "Городские новости" о проекте "С заботой о жизни II"

**2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)**



**О выходе газет в территориях присутствия выездных бригад (1-4 ссылка)**

<https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/vyshli-stati-v-gazetah-o-rabote-sotrudnikov-i-volonterov-fonda-v-proekte-s-zabotoj-o-zhizni/>  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_5143%2Fall](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5143%2Fall)  
[https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/1594](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/1594)  
<https://ok.ru/group/61065583198355/topic/156583284152467>  
<https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/predsedatel-bf-feniks-tatyana-stankevich-v-efire-tk-prima/>  
[https://vk.com/id74126464?w=wall74126464\\_8358%2Fall](https://vk.com/id74126464?w=wall74126464_8358%2Fall)  
<https://ok.ru/group/61065583198355/topic/156531519756435>  
[https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/1550](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/1550)  
<https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/efir-o-proekte-s-zabotoj-o-zhizni-2/>  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_5070](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5070)  
[https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/1537](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/1537)  
<https://ok.ru/group/61065583198355/topic/156512501405843>  
<https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/statya-v-gazete-gorodskie-novosti-o-proekte-s-zabotoj-o-zhizni/>  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_5045](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5045)  
[https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/1485](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/1485)  
<https://ok.ru/group/61065583198355/topic/156484111931539>  
<https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/efir-na-telekanale-afontovo/>  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4087](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4087)  
[https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/909](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/909)  
<https://ok.ru/group/61065583198355/topic/155722265893011>  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4594](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4594)  
<https://ok.ru/group/61065583198355/topic/156065550342291>  
<https://youtu.be/ОНА8FJImj0k?si=RYSudEg42YxU0eaA>  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4333](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4333)

**Прямой эфир на ТК "Прима" (5-8 ссылка)**


**Сюжет на ТК "Афонтово" (9-12)**

**Статья в газете "Городские новости" (13-16)**

**Эфир на ТК Афонтово о проекте (17-20)**

**Сюжет на ТК "Енисей" (21-24) сюжет про фонд на 9:50**

**запись эфира на ТК "Прима" (25 ссылка)**

<b>Медиашкола НКО о работе выездных бригад в проекте (26 ссылка)</b>			
<b>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 			
<p><b>1-2 ссылки на записи 2 видеосюжетов на ТК "Афонтово" (страница телеканала в ВК)</b>  <a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4087&amp;z=video-115699381_456239375%2F9050a0b37c423ba458%2Fpl_post_-115699381_4087">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4087&amp;z=video-115699381_456239375%2F9050a0b37c423ba458%2Fpl_post_-115699381_4087</a>  <a href="https://vk.com/afontovo?w=wall-23543049_151160">https://vk.com/afontovo?w=wall-23543049_151160</a>  <a href="https://www.youtube.com/live/MeOAJ5_Vksg?si=bprYF-zUV44MAMEM">https://www.youtube.com/live/MeOAJ5_Vksg?si=bprYF-zUV44MAMEM</a>  <a href="https://www.enisey.tv/tv/nashe_zdorove/post-10188/">https://www.enisey.tv/tv/nashe_zdorove/post-10188/</a></p> <p><b>3 ссылка - запись сюжета на ТК "Прима" на передаче Вечерний канал "Прима"(сюжет на 50:30)</b></p> <p><b>4 ссылка - Запись на ТК "Енисей в сюжете на 9:50 (софинансирование)</b></p>			
<b>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			
Название	Описание	Файл	Дата
Газета "Городские новости" от 27.01.2023	Статья в газете, тираж газеты 33000 экз., макет статьи	Гор Новости №9 27.01.23.pdf	02.10.2023
Газета "Городские новости" от 30.05.2023	Статья, тираж газеты 31000 экз.,	Гор Новости №59 30.05.23.pdf	02.10.2023
Газета "Городские новости" от 29.08.2023	Статья, тираж газеты 31000 экз., макет статьи	Гор Новости №98 29.08.23.pdf	02.10.2023
Газета "Емельяновские веси"	Статья в газете Емельяновского района, тираж газеты 3800 экз.	Емельяновские веси №72 13.09.23.pdf	02.10.2023
Газета "Пригород"	Статья в газете Березовского района, тираж 3700, экз. макет статьи	Пригород (Березовка) №41 21.09.23.pdf	02.10.2023
Газета "Рабочий"	Статья в газете "Рабочий" г. Сосновоборск,	Рабочий (Сосновоборск) № 42 14.09.23.pdf	02.10.2023

	тираж газеты 2100 экз.		
Газета "Сельская жизнь"	Газета Сухобузимского района, тираж	Сельская жизнь (Сухобузимский) №37 15.09.23.pdf	02.10.2023
Полный список ссылок на публикации по проекту	Полный список ссылок на публикации по проекту	Ссылки на публикации по проекту СЗЖ 2.pdf	02.10.2023
<b>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) ☑**

4	В проект привлечено не менее 3 коммерческих организаций, чья деятельность напрямую связана с обслуживанием людей с ОВЗ для совместного ведения отдельных категорий благополучателей.	с 01.10.2022 по 30.09.2023	с 01.10.2022 по 30.09.2023	В рамках проекта осуществлялось тесное сотрудничество с 5 коммерческими организациями, три из которых (ООО "Орто-Баланс", "Гута Техника", "Три бобра") перешли в данный проект из предыдущего. Соглашения с ними были заключены еще при реализации первого проекта "С заботой о жизни" и это соглашения бессрочные, в новом проекте добавилось еще два партнера. Все партнеры, в соответствии с соглашениями, взаимодействовали с благополучателями нашего фонда, оказывая им помощь в рамках своей деятельности, что однозначно, повышало качество жизни больных, давало им уверенности в завтрашнем дне, снимало стресс и волнение. За период реализации проекта, помощь коммерческих организаций-партнеров получили 1166 благополучатель (см. Реестр выполненных заявок в мероприятии № 12). Кроме того, организации партнеры оказывали материальную поддержку, оснащая выездные бригады волонтеров и участвуя в формировании новогодних подарков, закупе цветов на 8 марта для подопечных .
<b>Привязанные ККТ:</b>		Оказано сопровождение благополучателям совместно с не менее 10 центрами социального обслуживания, не менее 3 коммерческими организациями, не менее 4 профильными НКО		
<b>2.4.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>			<b>значение по этапу</b>	
Количество коммерческих организаций-партнеров проекта			5	
Общее количество благополучателей, получивших поддержку от коммерческих организаций-партнеров			1166	
<b>2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия ☑</b>				



Сотрудник ИП Петров С.Н. проводит занятие в рамках школы социального волонтерства по современным средствам ухода и консультирует родственников

Расходные материалы, предоставляемые ИП Петров фонду для паллиативных подопечных и работы выездных бригад



Расходные материалы, предоставляемые ИП Петров фонду для паллиативных подопечных и работы выездных бригад



Сотрудники ООО "Три бобра" учатся у сотрудников "Феникса" работе с надувными ваннами





сиделка ООО "Три бобра" работает с подопечной БФ "Феникс"



сотрудники ИП Петров СН дарят фонду кислородный концентратор



Продуктовая помощь подопечным фонда от ООО "КонТех" ("кондитерские технологии Крайпотребсоюза")



Продуктовая помощь подопечным фонда от ООО "КонТех" ("кондитерские технологии Крайпотребсоюза")



Цветы к празднику 8 марта от ООО "Контех"



поздравление с 8 марта подопечных фонда цветами, приобретенными ООО "КонТех"

**2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞**

1. Подарок фонду - кислородный концентратор от ИП Петров С.Н. "Магазин медтехника на Батурина, 20" 2. Занятие школы специалистами ИП Петров С.Н. "Магазин медтехника на Батурина, 20" 3. Участие в новогодней акции ООО "КонТех" ("кондитерские технологии Крайпотребсоюза")

[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4225](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4225)

[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3709](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3709)

[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3918](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3918)


**2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии ☞**


**2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Соглашения с коммерческими организациями	5 соглашений с коммерческими организациями, участниками проекта	Бизнес.pdf	03.10.2023



<b>2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>
<p>ООО "Орто-баланс" - помогал с реабилитацией и протезированием (благополучатели "Феникса" имели весомую скидку в организации, получали бесплатные консультации специалистов с выездом на дом), "Гута Техника" - оказывало бесплатное онлайн консультирование благополучателей фонда по подбору ТСР в индивидуальной консультации, нашим специалистам оставалось только помочь внести эти средства в ИПРА, кроме того доставку этих средств благополучателю до Красноярска фирма брала на себя. ООО "Три бобра" предоставляла паллиативным больным - подопечным фонда дополнительно безвозмездно услуги сиделки на 2 дня в месяц, ИП Петров СН - проводили консультации для родственников больных , являющихся подопечными фонда, по подбору индивидуальных расходников и помогали научиться пользоваться ими на практике, а также обучали волонтеров фонда в рамках школы социального волонтерства. ООО "КонТех" - взяло на себя продуктовую помощь наиболее нуждающимся подопечным.</p>

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

5	Пролонгация уже имеющихся соглашений с районными центрами комплексного обслуживания населения и заключение новых по совместному сопровождению и обслуживанию отдельных граждан, имеющих тяжелые заболевания, паллиативный статус и невозвратный диагноз.	с 01.10.2022 по 31.12.2022	с 01.10.2022 по 31.12.2022	В проекте продолжилось сотрудничество с 12 комплексными центрами социального обслуживания населения(КЦСОН), 7 из них - районные центры в г. Красноярске, 5 - из территорий присутствия фонда (г. Сосновоборск, Дивногорск, Сухобузимский, Емельяновский, Березовский районы). Если благополучатель фонда только получал инвалидность или выписывался под паллиативный уход, мы совместно с КЦСОНами составляли график работы с ним, если у КЦСОН появлялся благополучатель, которому нужна паллиативная помощь или состояние его значительно ухудшалось, они обращались за помощью в фонд. Всего, совместно с КЦСОНами выездные бригады вели 774 благополучателя. (см. Сводный реестр благополучателей и выполненных заявок к мероприятию № 12). Кроме того, для КЦСОН заключивших соглашения с фондом в рамках проекта работала выездная школа социального волонтерства по паллиативному уходу для социальных работников (см. Мероприятие "школа социального волонтерства")
<b>Привязанные ККТ:</b>	Оказано сопровождение благополучателям совместно с не менее 10 центрами социального обслуживания, не менее 3 коммерческими организациями, не менее 4 профильными НКО			
<b>2.5.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		
Количество комплексных центров социального обслуживания населения, участвующих в проекте		12		
Количество благополучателей, которые выездные бригады вели совместно с КЦСОН		774		
<b>2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



Волонтеры фонда помогают соцработнику сопровождать благополучателя-колясочника. В подобных заявках задача волонтеров помочь преодолеть недоступную среду: спустить и поднять коляску с человеком в подъезде, помочь в его сопровождении в больнице



Волонтеры фонда помогли вызвать соцработнику скорую помощь в случае, когда подопечному на заявке стало совсем плохо.



Волонтер фонда помогает сотруднику сопровождать подопечную-колясочницу на реабилитацию



Волонтер фонда помогает сотруднице сопровождать подопечную-колясочницу в реабилитационном центре на физиопроцедурах



Сиделка фонда помогает сотруднице ухаживать за подопечной на заявке на дому



Специалист по долговременному уходу фонда Иванов В.Г. проводит занятие для сотрудников Сухобузимского КЦСОН



Обучение соцработников Березовского КЦСОН , волонтер-психолог Егоров А.Н.

**2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** 📄


**2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии** 📄


**2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Соглашения с комплексными центрами социального обслуживания населения	12 соглашений с комплексными центрами социального обслуживания	Соглашения.pdf	03.10.2023

**2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

В данном мероприятии мало фотографий, потому что совместно на заявках соцработники и сотрудники и волонтеры фонда присутствовали очень редко. Взаимодействие было информационным(ежемесячно КЦСОН высылали информацию-сверку по подопечным, которых мы ведем совместно (убирали умерших, добавляли новых, в соответствие с приложениями к соглашению), соцработники обеспечивали доступ в квартиры к одиноким лежащим больным для оказания услуг нашими сотрудниками и волонтерами, делали заявки на наши услуги, которые они не могут оказать в рамках своей деятельности. Фото с работ наших сотрудников и фото занятий с соцработниками в других мероприятиях отчета

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

6	К реализации привлечено не менее 4 НКО-партнеров, специализирующихся на работе с отдельными категориями граждан, имеющих определенных заболевания. Они помогают в консультациях подопечных, их психологической поддержке.	с 01.10.2022 по 30.09.2023	с 01.10.2022 по 30.09.2023	К реализации проекта было привлечено 5 профильных НКО, которые фактически пришли в этот проект с прошлого проекта "С заботой о жизни". Благодаря участию этих организаций в проекте мы смогли привлечь дополнительный волонтерский ресурс на организацию мероприятий для подопечных, проживающих в специализированных учреждениях. Смогли привлечь равных консультантов на помощь людям, у которых только диагностирован жизнеугрожающий диагноз или которые только сели в инвалидную коляску. Мы смогли добавить красок и эмоций в жизнь подопечных за счет участия наших благополучателей в мероприятиях НКО-партнеров и за счет привлечения их ресурса к нашим акциям и мероприятиям. А также за счет специалистов из НКО-партнеров ежемесячно наши подопечные получали 5 консультаций эрготерапевта и 5 консультаций физиотерапевта
<b>Привязанные ККТ:</b>		Оказано сопровождение благополучателям совместно с не менее 10 центрами социального обслуживания, не менее 3 коммерческими организациями, не менее 4 профильными НКО		
<b>2.6.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>				<b>значение по этапу</b>
Количество НКО-партнеров, принявших участие в проекте				5
Количество благополучателей, проживающих на дому, получивших консультации сотрудников НКО-партнеров				354
Количество благополучателей, проживающих в специализированных учреждениях-партнерах, получивших поддержку НКО				1210
<b>2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



Участники клуба колясочников от АНО "Шаг за шагом к мечте" взяли на рыбалку колясочников-подопечных фонда. Их сопровождают волонтеры "Феникса" и АНО "Выбирая жизнь"



Директор АНО "Выбирая жизнь" участвует в проведении новогоднего праздника для жителей ПНИ "Маганский"





Равные консультанты от АНО "Выбирая жизнь" проводят встречу с онкопациентами-женщинами, рассказывая о том, где они могут получить помощь, в том числе про БФ "Феникс"



Равный консультант АНО "Выбирая жизнь!" передает онкологической пациентке информационный конверт, где есть и раздаточный материал от БФ "Феникс"






АНО "Шаг за шагом к мечте" вместе с колясочниками-благополучателями БФ "Феникс" в сопровождении волонтеров "Феникса" проводят выездное мероприятие



Спектакль АНО "Выбирая жизнь" о том, что диагноз - это не конец. В одной из главных роли волонтер БФ "Феникс" Оксана Емельянова, которые вместе с мужем пережили его онкологию. На спектакль были приглашены все маломобильные благополучатели БФ "Феникс", кто прийти не смог, смогли потом посмотреть его в записи.



Кинологи федерации кинологического спорта проводят досуговые занятия с жителями учреждений-партнеров



Кинологи федерации кинологического спорта проводят досуговые занятия с жителями учреждений-партнеров

**2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)** (с)

**2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии** (с)

**2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Соглашения с НКО-партнерами проекта	5 соглашений с НКО	НКО.pdf	03.10.2023

**2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

В реализуемом проекте для АНО "Шаг за шагом к мечте" и АНО "Вместе против рака", "ВОРДИ" - сотрудничество с БФ "Феникс" было обоюдным: они помогли нашим подопечным адаптироваться к жизни с диагнозом и с инвалидностью, помогли консультациями не только равных консультантов, но и специалистов -а мы предоставляли их подопечным сопровождение волонтерами и консультациями наших специалистов. АНО "Выбирая жизнь", "Федерация кинологического спорта" - это организации, которые взаимодействовали в рамках проекта в большей степени волонтерскими ресурсами, проводили совместные акции и досуговые мероприятия для благополучателей.

**2. Обзор (описание) проведенных за**

**отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (Ф)**

7	В рамках данного проекта продолжит свою деятельность школа социального волонтерства по паллиативному уходу, которая будет работать с октября по май, в рамках которой будет осуществляться дальнейшее обучение и наработка практических навыков сотрудниками и волонтерами выездных бригад, в школе проводится не менее 2 занятий в месяц, занятий проводятся как очные, так и онлайн.	с 01.10.2022 по 31.05.2023	с 01.10.2022 по 31.05.2023	В данном проекте школа социального волонтерства работала на условиях софинансирования (ставки лекторов и организатора школы не были предусмотрены бюджетом проекта). Однако, школа работала основательно. В ней было два потока - для новичков и сотрудников и волонтеров со стажем. А так же продолжались выездные занятия в центры социального обслуживания населения для обучения паллиативному уходу и психологической помощи социальных работников. Именно для сотрудников и волонтеров фонда было проведено 15 занятий школы, на которых присутствовало каждый раз не менее 20 человек, но с учетом того, что на занятия ходили часто одни и те же сотрудники и волонтеры, общее количество слушателей, прошедших обучение в школе за период гранта 112 человек. И было проведено 3 выездных занятий школы для социальных работников
<b>Привязанные ККТ:</b>		Проведено не менее 15 занятий школы паллиативного ухода, на каждом занятии присутствовало не менее 20 слушателей		
<b>2.7.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>				<b>значение по этапу</b>
Количество занятий школы социального волонтерства по паллиативному уходу				15
Количество выездных занятий школы социального волонтерства по паллиативному уходу				3
Количество сотрудников и волонтеров, принявших участие в обучении				102
<b>2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия (Ф)</b>				



Выездное занятие школы по уходу за стомами для социальных работников Сухобизмского КЦСОН, проводит менеджер ИП Петров СН



Выездное занятие по основам долговременного ухода для соцработников Березовского КЦСОН, проводит специалист по долговременному уходу Иванов В.Г.



Выездное занятие по психологии общения с паллиативными больными для социальных работников Березовского КЦСОН, проводит психолог-волонтер Егоров А.Н.

Отработка ухода за стомами на манекене во время практического занятия школы социального волонтерства, проводит медсестра фонда Васильева Т.В.





Занятие с сотрудниками и волонтерами фонда по работе с оборудованием по альтернативной дополнительной коммуникации, проводит эрготерапевт-волонтер - Черкашина И.А.



Выездное занятие школы для соцработников Березовского КЦСОН по уходу за лежачими больными, проводит специалист по долговременному уходу - Иванов В.Г.



Занятие школы социального волонтерства - знакомство с противоположными матрасами и простынями для подтягивания лежачего больного проводит менеджер ИП Петров СН



Психологический тренинг в рамках школы социального волонтерства проводит психолог школы Карташова К.В.



Занятие школы социального волонтерства, проводит эрготерапевт Черкашина И.А.

Занятие школы социального волонтерства по использованию средств АДК





Обучение соцработников березовского КЦСОН проводит волонтер-психолог Егоров А.Н.

**2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞**

**2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии ☞**

**Ссылки на публикации о работе школы социального волонтерства**

<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/13-sotrudnikov-i-volonterov-fonda-proshli-povyshenie-kvalifikatsii/>

<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/zanyatie-dlya-sotsialnyh-rabotnikov-kompleksnogo-tsentra-sotsialnogo-obsluzhivaniya-naseleniya-berezovskij-i-rodstvennikov-bolnyh-grazhdan-pos-berezovka/>

<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/zanyatie-shkoly-sotsialnogo-volonterstva-po-palliativnomu-uhodu-dlya-sotsialnyh-rabotnikov-kompleksnogo-tsentra-sotsialnogo-obsluzhivaniya-suhobuzimskij/>

<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--plai/vyezdnoe-zanyatie-shkoly-po-palliativnomu-uhodu/>

[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381\\_3698](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3698)

[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381\\_3709](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3709)


[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381\\_5052](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_5052)

[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381\\_5147](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_5147)




<https://ok.ru/group/61065583198355/topic/155423367338131>

<https://ok.ru/group/61065583198355/topic/156487474714771>

<a href="https://ok.ru/group/61065583198355/topic/156583718262931">https://ok.ru/group/61065583198355/topic/156583718262931</a>			
<b>2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			
Название	Описание	Файл	Дата
Приказы по школе	Приказы по расписанию школы и индивидуальным консультациям узких специалистов	Приказы по школе, консультациям.pdf	03.10.2023
Листы регистрации слушателей	Листы регистраций слушателей на занятиях школы, в соответствии с приказами (15 листов)	Листы регистрации Школа.pdf	03.10.2023
Листы регистрации на консультации, проводимых в рамках школы узкими специалистами	Образцы листов регистрации на консультациях, проводимых в рамках школы узкими специалистами, в соответствии с приказами	Листы консультаций.pdf	06.10.2023
Листы регистрации соцработников на выездных занятиях школы	Листы регистрации соцработников на выездных занятиях школы (3 шт.)	Листы регистрации соц работники.pdf	09.10.2023
<b>2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

8	В составе выездных бригад работают узкие специалисты (эрготерапевт, специалист по долговременному уходу, психологи), которые оказывают консультации на дому подопечным и их родственникам, помогают в настройке ТСР, помогают в наработке альтернативных способов коммуникации с больными, у которых нарушена	с 01.10.2022 по 30.09.2023	с 01.10.2022 по 30.09.2023	В составе выездных бригад в указанном проекте работали 4 узких специалиста - эрготерапевт, специалист по долговременному уходу, психолог и физиотерапевт. Двое из которых - эрготерапевт и физиотерапевт работали на волонтерских началах от НКО-партнера ВОРДИ. Специалисты оказывали консультации на дому подопечным и их родственникам, помогали в настройке ТСР, помогали в наработке альтернативных способов коммуникации с больными, у которых нарушена речь или не функционируют части тела. Для их работы в рамках проекта приобретено
---	---	----------------------------	----------------------------	--

речь или не функционируют части тела. Для их работы в рамках проекта приобретается специальная оборудование для обучения подопечных и их родственников альтернативным способам коммуникации.		специальное оборудование для обучения подопечных и их родственников альтернативным способам коммуникации. Кроме того, был проведен семинар по использованию оборудования АДК с приглашенным специалистом из Москвы от компании ООО "Исток-Аудио" на котором присутствовали сотрудники и волонтеры фонда, родственники безречевых подопечных, сотрудники других НКО и госучреждений, которые работают с безречевыми благополучателями.
<b>Привязанные ККТ:</b>		
<b>2.8.6. Количественный результат</b>		
<b>Количественные показатели (наименование)</b>	<b>значение по этапу</b>	
Узкие специалисты, работающие в впроекте	4	
Количество консультаций оказанных узкими специалистами на дому	1014	
<b>2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 		
 		
<p>Говорящий фотоальбом включает в себя в общей сложности 20 страниц, каждая из которых содержит индивидуальное сообщение продолжительностью 10 секунд. Отлично подходит для рассказов, книг по общению, пошаговых инструкций, книг по запоминанию и личной информации. Можно вставить нужные фото или открытки с картинками / текстом в прозрачные конверты и записать соответствующее сообщени</p>	<p>Коммуникатор GoTalk 20+ : Компактный, прочный и простой в использовании коммуникатор можно применять на занятиях, либо как средство общения. Эта новая версия коммуникатора Go Talk имеет 5 уровней, на каждом по 4 сообщения. На корпусе устройства расположена кнопка блокировки записи, чтобы исключить случайное удаление сообщений, а также кнопка блокировки уровня, что предотвращает непреднамеренное изменение уровня. Благодаря коммуникатору с подопечным можно общаться голосовыми сообщениями</p>	



Выносная компьютерная кнопка средняя. Кнопка для управления компьютером. Уровень чувствительности кнопки при нажатии регулируется поворотом кнопки.



Трекбол Rollerball Optima: Точное отслеживание и управление курсором. Свободно управляемый шарик, требующий лишь малейшего прикосновения. Шелковистое плавное движение шарика. Большая занимаемая площадь для стабильной работы. Кнопки с цветовой кодировкой установлены для предотвращения случайного включения.



Джойстик Optima: Точное отслеживание и управление курсором. Четыре настройки скорости курсора. Звуковое оповещение о настройке скорости. Большая площадь для обеспечения стабильности. Обеспечивает естественную опору для рук. Кнопки блокировки влево / вправо и перетаскивания. Кнопки с цветовой кодировкой установлены для предотвращения случайного включения.



Айтрекер - это камера, считывающая положение глаз пользователя относительно экрана монитора компьютера, ноутбука или планшета. Заменяет физическую клавиатуру и мышь, и используется в программах, которые при нормальном использовании могут управляться компьютерной мышкой. На верхнем ребре айтрекера расположен индикатор, свидетельствующий о том, улавливается ли взгляд человека во время занятия или нет. Важен для коммуникации с подопечными, у которых она осуществляется только за счет глаз.






Комплект креплений состоит из трех частей: штатив для установки на столе, фиксирующая пластина для планшета Microsoft Surface Pro и адаптер для айтрекера. Предназначен для установки и крепления планшетной системы для айтрекинга для работы с подопечными глубоко сидящими в кресле или лежащими.



Комплект HelpKidzLearn Easy Switch поставляется с желтой и красной беспроводными выносными кнопками. Эти беспроводные кнопки имеют уникальный профиль с низким наклоном, который обеспечивает хорошую тактильную обратную связь без выступающего основания и может управляться малейшим движением. И Выносная компьютерная кнопка средняя. Кнопка для управления компьютером. Уровень чувствительности кнопки при нажатии регулируется поворотом кнопки. Размеры выносной кнопки (125 мм) делают удобной ее в использовании всей системы альтернативной коммуникации для людей с нарушениями чувствительности пальцев, моторики.





Планшет на стойке в сборе с айтрекером: Планшет с экраном 12 дюймов, с соответствующими характеристиками для установки ПО для АДК и айтрекера, необходимое устройство для альтернативной коммуникации.



Переходник для выносной кнопки: Переходник необходим для подключения выносной кнопки к компьютеру и работы в коммуникативной программе Mind Express 5 в режиме Сканирование при помощи проводной кнопки. Необходим в работе всей закупаемой системы альтернативной коммуникации.



Коммуникатор GoTalk 4+: Компактный, прочный и простой в использовании коммуникатор можно применять на занятиях, либо как средство общения. Эта новая версия коммуникатора Go Talk имеет 5 уровней, на каждом по 4 сообщения. На корпусе устройства расположена кнопка блокировки записи, чтобы исключить случайное удаление сообщений, а также кнопка блокировки уровня, что предотвращает непреднамеренное изменение уровня. Благодаря коммуникатору с подопечным можно общаться голосовыми сообщениями.



Орфит (пластик) - специализированный пластик для создания основы ортезов



Специализированная ткань (Неопрен, аэропрен) - уникальность ортопедических изделий выполненных из неопрена - косметичность и комплексное воздействие на организм. Изделия надежно фиксируют, но при этом не ограничивают естественных движений мышц.)




Работа с подопечным на планшете при помощи айтрекера




Изготовление ортезов для кисти рук специалистами фонда из закупленных материалов



Изготовление ортезов для кисти рук из закупленных материалов



Консультация психолога Кардашовой К.В. на дому



Эрготерапевт Черкашина И.А. - работает с подопечным ребенком с оборудованием АДК





Разные виды ортезов изготовленных из аэропрена



Изготовление ортеза для ребенка

**2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞**


- <https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/my-zakupili-oborudovanie-dlya-alternativnoj-dopolnitelnoj-kommunikatsii-adk/>
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_5057](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5057)
- [https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/1533](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/1533)
- [https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/1532](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/1532)
- [https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/1531](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/1531)
- <https://ok.ru/group/61065583198355/topic/156490479671443>

**2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии ☞**

**2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Презентации с семинара по АДК	Презентации с семинара по АДК	Презентации конференции по АДК.pdf	03.10.2023

Акты выполненных заявок на специалиста по долговременному уходу Инванова В.Г.	Акты выполненных заявок на специалиста по долговременному уходу Инванова В.Г.	Иванов 10.22-09.23.pdf	06.10.2023
Акты выполненных заявок на дому психолога Карташовой	Акты выполненных заявок на дому психолога Карташовой	Кардашова 10.22-09.23.pdf	06.10.2023
<b>2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			
Семинар по АДК не был заложен в мероприятиях проекта, он был незапланированным результатом проекта, так как велик интерес к этой теме родственников больных подопечных и специалистов разных профильных учреждений. Все консультации узких специалистов отмечены в сводном реестре п месяцам с датами их проведения в приложенных документах к мероприятию № 12			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

9	При фонде продолжает работу благотворительный склад, с которого благополучатели могут получить в безвозмездную аренду ТСР, инвалидную технику, комплектующие к ней и медоборудование. А также лежачим больным, находящимся в особо уязвимом положении, выдаются средства гигиены. За время реализации проекта благотворительный склад пополнится новыми средствами гигиены, медоборудованием, комплектующими к инвалидной технике	с 01.10.2022 по 30.09.2023	с 01.10.2022 по 30.09.2023	Весь период реализации проекта благополучатели имели возможность получать инвалидную технику, ТСР и медоборудование с благотворительного склада фонда в безвозмездную аренду. Эта возможность способствовала стабилизации эмоционального состояния тяжелобольных людей и их родственников, которые переживали из-за того, что в связи с санкциями придется долго ждать этих изделий от ФСС или паллиативных служб. Помощь указанными изделиями оказывалась мобильно, на срок, достаточный для оформления и получения таких же изделий в постоянное пользование. Кроме того, в периоды задержек поставок средств гигиены (памперсов, пеленок, урологических прокладок) по линии ФСС благополучатели могли также их получать на благотворительном складе фонда. Что тоже играло немаловажную роль в улучшении качества жизни лежачих больных, снятии эмоционального напряжения.
<b>Привязанные ККТ:</b>		Оказана благотворительная помощь средствами гигиены не менее 300 благополучателям. Воспользовалось безвозмездной арендой ТСР не менее 500 человек		
<b>2.9.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>				<b>значение по этапу</b>
Количество благополучателей, получивших помощь с благотворительного склада ТСР, инвалидной техникой и медоборудованием				512
Количество благополучателей, получивших помощь средствами гигиены за период реализации проекта				310



2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 



Отсасыватели необходимы паллиативным больным с нарушением глотательного рефлекса. (2 шт)



Отсасыватели необходимы паллиативным больным с нарушением глотательного рефлекса. (2 шт)



Подгузники разных размеров 250 упаковок и впитывающих пеленок



Приход подгузников разных размеров 250 упаковок (50 коробок, в каждой коробке по 5 упаковок)



Приход подгузников разных размеров 250 упаковок (50 коробок, в каждой коробке по 5 упаковок)




Закупленные аккумуляторы к электрическим инвалидным коляскам - 5 комплектов (10 аккумуляторов)



Закупленные аккумуляторы к электрическим инвалидным коляскам - 5 комплектов (10 аккумуляторов)





Зарядные устройства для аккумуляторов

**2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

**ссылки на посты о пополнении благотворительного склада закупленной продукцией и о работе благотворительного склада**




- <https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/blagotvoritelnyj-sklad-rabotayushhij-pri-blagotvoritelnom-fonde-feniks/>
- <https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/postuplenie-na-blagotvoritelnyj-sklad-akkumulyatorov-dlya-elektricheskikh-invalidnyh-kolyasok/>
- <https://xn---ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/dolgozhdannaya-mashina-s-podguznikami-i-odnorazovymi-pelenkami/>
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_5044](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5044)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_5041](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5041)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3663](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3663)
- [https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/1593](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/1593)
- [https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/1592](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/1592)
- [https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/1482](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/1482)
- [https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/747](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/747)
- <https://ok.ru/group/61065583198355/topic/156583064672403>
- <https://ok.ru/group/61065583198355/topic/156484078508179>
- <https://ok.ru/group/61065583198355/topic/155375546701971>
- <https://ok.ru/group/61065583198355/topic/155399999166611>
- [https://t.me/fenix\\_krasnoyarsk/738](https://t.me/fenix_krasnoyarsk/738)

<a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3638">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-11569381_3638</a>			
<b>2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 			
<b>О работе благотворительного склада</b> <a href="https://youtu.be/61BuFta7fKg">https://youtu.be/61BuFta7fKg</a>			
<b>2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			
Название	Описание	Файл	Дата
Реестр, выданных в аренду ТСР, инвалидной техники и медоборудования	Реестр, выданных в аренду ТСР, инвалидной техники и медоборудования с 01.10.2022 по 30.09.2023 (512 договоров)	Реестр выданных ТСР.pdf	03.10.2023
Образцы заполненных договоров на аренду ТСР	Образцы заполненных договоров на аренду ТСР	Договора аренды ТСР.pdf	03.10.2023
Сканы актов на выданные памперсы и пеленки	310 актов на выданные памперсы и пеленки	Акты памперсы пеленки.pdf	03.10.2023
<b>2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

10	Увеличивается число заявок от благополучателей в месяц, на которые выезжает психолог на окладе и число благополучателей, которых он ведет совместно с волонтерами-психологами. Психолог руководит командой волонтеров-психологов, которые выходят к благополучателям для отработки назначений психолога и отслеживания стабилизации ситуации у благополучателя, а также волонтеры-психологи работают с	с 01.10.2022 по 30.09.2023	с 01.09.2022 по 30.09.2023	В период реализации проекта одной из главных задач было стабилизации психологического состояния благополучателей и их родственников за счет психологической поддержки сотрудниками и волонтерами фонда. Несмотря на то, что психолог в команде проекта был один, он подготовил еще 10 волонтеров-психологов из числа сотрудников и волонтеров выездных бригад. Таким образом, когда подопечный фонда по каким-то причинам не обращался конкретно за помощью психолога (стеснялся, не верил в действие этой помощи), волонтеры-психологи могли ее оказывать прямо во время заявки. Это значительно снизило уровень стресса на заявках для самих сотрудников и волонтеров и повысило
----	--	----------------------------	----------------------------	--



сотрудниками и волонтерами выездных бригад для снятия эмоционального напряжения и выгорания.		уровень психологического доверия больного и его родственника. Когда они были уже готовы напрямую работать с психологом, сотрудники передавали этого подопечного и его семью психологу, который уже целенаправленно вел их к конкретному результату - стабилизации психо-эмоционального состояния в семье.
<b>Привязанные ККТ:</b>		
<b>2.10.6. Количественный результат</b>		
<b>Количественные показатели (наименование)</b>	<b>значение по этапу</b>	
колличество волонтеров-психологов	10	
количество консультаций для волонтеров-психологов	24	
Количество заявок, которые выполнил психолог в рамках проекта	300	
Количество благополучателей, получивших помощь психолога и волонтеров-психологов	660	
<b>2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 		
 <p data-bbox="235 1284 772 1316">Консультация на дому психолога -Кардашова К.В.</p>	 <p data-bbox="1120 1260 1904 1316">Психолог-волонтер Кобыжаков А. в составе выездной бригады приехал на заявку, чтобы оказать психологическую поддержку подопечной</p>	



Психолог волонтер-Пивень Г. на заявке у лежачей больной вместе с сиделкой, чтобы оказать психологическую помощь подопечной



Психолог фонда - Кардашова К.В. беседует с родственницей подопечного фонда на дому



психолог фонда - Кардашова К.В. проводит тренинг для волонтеров-психологов



волонтер-психолог Егоров А.Н. проводит вместе с психологом фонда тренинг для волонтеров





Психолог фонда проводит тестирование волонтеров-психологов на консультации



Психологический тренинг для волонтеров и сотрудников выездных бригад на базе



Психологический тренинг для волонтеров и сотрудников выездных бригад на базе


психолог-волонтер Егоров А.Н. на заявке по санитарно-гигиеническому уходу вместе с сотрудниками бригады

	<p>психолог-волонтер Егоров А.Н. на заявке по санитарно-гигиеническому уходу вместе с сиделкой</p>	<p>психолог-волонтер Егоров А.Н. на заявке по санитарно-гигиеническому уходу вместе с сиделкой</p>
	<p>психолог-волонтер Егоров А.Н. с волонтером на прогулке с подопечной фонда</p>	<p>психолог-волонтер на заявке у подопечного, приехала его подстричь , заодно и отвлекла от грустных меслей</p>
<p><b>2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет»</b></p>		

<b>(включая социальные сети) (ф)</b>			
<b>2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (ф)</b>			
<p><b>Ссылки на публикации о работе психологов в проекте, а также рекомендации психолога, работающего в проекте, для широкой публики.</b></p> <p><a href="https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/ochen-slozhnaya-tema-poterya-blizkih/">https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/ochen-slozhnaya-tema-poterya-blizkih/</a></p> <p><a href="https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/emotsionalnoe-vygoraniya-kak-s-nim-spravlyatsya/">https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/emotsionalnoe-vygoraniya-kak-s-nim-spravlyatsya/</a></p> <p><a href="https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/emotsionalnoe-vygoraniya-cto-eto-takoe-i-kak-ono-provaylyaetsya/">https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/emotsionalnoe-vygoraniya-cto-eto-takoe-i-kak-ono-provaylyaetsya/</a></p> <p><a href="https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/kak-podderzhat-tyazhelo-bolnyh-rodstvennikov-ili-blizkih-i-ne-skazat-ne-to/">https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/kak-podderzhat-tyazhelo-bolnyh-rodstvennikov-ili-blizkih-i-ne-skazat-ne-to/</a></p> <p><a href="https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/uhod-za-lezhachim-bolnym/">https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/uhod-za-lezhachim-bolnym/</a></p> <p><a href="https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/psihologicheskij-trening-dlya-volontyrov-bf-feniks/">https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/psihologicheskij-trening-dlya-volontyrov-bf-feniks/</a></p> <p><a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5138%2Fall">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5138%2Fall</a></p> <p><a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5101">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5101</a></p> <p><a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5092">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5092</a></p> <p><a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5091">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5091</a></p> <p><a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5084%2Fall">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5084%2Fall</a></p> <p><a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5083">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5083</a></p> <p><a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5040">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5040</a></p> <p><a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4902">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4902</a></p> <p><a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4078">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4078</a></p>			
<b>2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
Приказы по школе и консультациям психолога для волонтеров-психологов	Приказы по школе и консультациям психолога для волонтеров-психологов (24 консультации)	Приказы по школе, консультациям. pdf	03.10.2023
Графики выхода волонтеров-психологов на заявки на дом по месяцам	Графики выхода волонтеров-психологов на заявки на дом по месяцам	Графики волонтеры-психологи.pdf	07.10.2023
Волонтерские договоры с волонтерами-психологами	Волонтерские договоры с волонтерами-	Договора волонтеры-психологи.pdf	09.10.2023

	психологами (10 шт)		
<b>2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			
В данном пункте отчета приложен не полный перечень ссылок на работу психологов, так как они повторяются на всех ресурсах фонда (полный список ссылок в мероприятии № 3) Нужно отметить, что в своей работе психолог проекта и волонтеры-психологи ставили задачу психологической помощи и поддержки не только благополучателям, но и сотрудникам и волонтерам выездных бригад, поскольку они работают с очень непростой целевой аудиторией. Кроме того, в рамках проекта на сайте и в социальных сетях на страницах фонда размещалось достаточно материалов от психологов фонда, которые тоже помогали благополучателям, родственникам и волонтерам, не решившимся обратиться за помощью.			

## 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

11	Досуговые мероприятия проводятся для жителей учреждений-партнеров и неорганизованных подопечных (проживающих на дому и их родственников) силами волонтеров фонда. Все мероприятия проводятся за счет софинансирования, средств, собранных в результате фандрайзинговых акций и помощи партнеров фонда.	с 01.10.2022 по 30.09.2023	с 01.10.2022 по 30.09.2023	В реализованном проекте фонд работал с 8 учреждениями, имеющими отделения лежачих больных с общим числом проживающих в них благополучателей - 1817 человек. Для них были проведены силами волонтеров фонда досуговые мероприятия: 3 Осенних праздника ( 11.10.2022 - КГБУСО "Родник" , 12.10.2022 - ПНИ Ачинский, 24.10.2022 - Пансионат "Солнечный" два отделения) 4 Новогодних праздника (20.12.2022 - Пансионат "Солнечный" два отделения, 21.12.2022 - ПНИ "Ачинский", 22.12.2022 - КГБУСО "Родник", 24.12.2022 - ПНИ "Маганский"), 4 праздника встречи лета ( 22.05.2023 - ГКБУСО "Родник", 23.05.2023 - ПНИ "Маганский", 24.05.2023 - ПНИ "Ачинский", 25.05.2023 - Пансионат "Солнечный" два отделения), во все 8 учреждений были переданы подарки для благополучателей на Новый год и Пасху. Праздники проходили не только для мобильных жителей учреждений, но и для лежачих больных (волонтеры проходили по комнатам и дарили подарки лежачим больным). Продолжение в "дополнительном комментарии к мероприятию"
<b>Привязанные ККТ:</b>	В 8 учреждениях-партнерах, имеющих лежачих больных (количество проживающих в них не менее 1400) проведено не менее 8 мероприятий. Волонтерами организовано не менее 3 мероприятий для неорганизованных подопечных и родственников, которыми охвачено не менее 500 человек			
<b>2.11.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		
Количество учреждений-партнеров, имеющих отдел		8		
Количество благополучателей, проживающих в них		1817		
Количество досуговых мероприятий, проведенных для жителей учреждений		12		
Количество мероприятий для неорганизованных благополучателей, проживающих на дому		5		
<b>2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				





Новогодний праздник в ПНИ "Ачинский"



Праздник осени в КГБУСО "Родник"



Поздравление подопечных с 8 Марта на дому



Новый год в КГБУ СО "Родник"



Поздравление с Новым годом в Пансионате "Солнечный"



Праздник осени в ПНИ "Ачинский"



Поздравление с 8 Марта мам подопечных фонда на дому



Участие неорганизованных подопечных в дне рождения фонда





Праздник осени в ПНИ "Ачинский"



Праздник осени в пансионате "Солнечный"



Поздравление подопечных фонда с Новым годом на дому



Новый год в ПНИ "Маганский"



Праздник осени в пансионате "Солнечный"



Поздравление с 8 Марта подопечных на дому



Поздравление с Новым годом подопечных на дому



Участие неорганизованных подопечных в дне рождения фонда





Участие подопечных, проживающих на дому в вечере друзей




Участие подопечных, проживающих на дому, в осеннем празднике



Новогодний праздник в ПНИ "Маганский"




Новогодний праздник в ПНИ "Маганский"

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

ссылки на мероприятия для подшефных учреждений и неорганизованных благополучателей. Поскольку ссылки дублировались на других ресурсах фонда, здесь указаны только самые основные с сайта и страницы фонда в ВК, полный список ссылок приложен отдельным файлом в мероприятии №3.

<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/meropriyatie-dlya-zhitelej-gorodskogo-tsentra-sotsialnoj-pomoshhi-rodnik/>  
<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/nashi-volontyory-pobyvali-v-achinskom-pni-dlya-pozhilyh-lyudej-i-invalidov/>  
<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/volontery-nashego-fonda-vchera-proveli-dobryj-teplyj-osennij-prazdnik-dlya-podopechnyh-kolyasochnikov-iz-nashego-kluba-razryv-shablonov/>  
<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/takaya-tyoplaya-vstrecha-nashih-volontyorov-s-zhitelyami-pansionata-solnechnyj/>  
<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/novyj-god-v-achinskom-pni/>  
<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/novyj-god-v-kgbu-so-pansionat-solnechnyj-2/>  
<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/novyj-god-v-kgbu-so-dom-internat-rodnik/>  
<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/novyj-god-v-pni-maganskij/>  
<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/volontyory-bf-feniks-dostavili-poslednie-podarki/>  
<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/vezem-vesnu-i-yarkie-emotsii/>  
<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/pasha-eto-pro-vozhrozhdenie-eto-pro-teplo-uyut-zhizn-v-soglasii-v-pervuyu-ochered-s-soboj-i-s-mirom/>  
<https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/volontery-feniksa-provodyat-prazdniki-vstrechi-s-letom-v-podshefnyh-uchrezhdeniyah-imeyushhih-otdeleniya-lezhachih-bolnyh-i-invalidov/>

[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4659](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4659)  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4574](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4574)  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4334](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4334)  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4009](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4009)  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3966](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3966)  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3957](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3957)  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3954](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3954)  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3954](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3954)  
[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3627](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3627)

**2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии** 


**Новый год, 8 Марта, пасха**

<https://youtu.be/lqvvtXL0vsQ?si=-e7y-uJhuOrB9OXQ>  
<https://youtu.be/ZIjurmwlCxo?si=kzbD6RxEuLvz8N5C>  
<https://youtu.be/8vFMbZEm7w?si=Kg7OIJbw5Vx7srNq>


**2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
Соглашения с учреждениями,	8 соглашений с	учреждения.pdf	04.10.2023

имеющими отделения лежачих больных и инвалидов	учреждениями		
Акты передачи учреждениям новогодних подарков	Акты передачи учреждениям новогодних подарков (софинансирование)	Пожертвования НГ.pdf	06.10.2023
Акты передачи учреждениям куличей	Акты передачи учреждениям куличей (софинансирование)	Пожертвования куличи.pdf	06.10.2023
Приказ по посещению учреждений волонтерами с октября по декабрь 2022	Приказ по посещению учреждений волонтерами с октября по декабрь 2022	Приказ осень по волонтерам.pdf	07.10.2023
Приказ по посещению учреждений волонтерами в январе-сентябре 2023	Приказ по посещению учреждений волонтерами в январе-сентябре 2023	приказ январь по волонтерам.pdf	09.10.2023
<b>2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>			
<p>Таким образом для жителей учреждений-партнеров было проведено 12 досуговых мероприятий. Для неорганизованных подопечных, проживающих на дому, были проведены: 20.10.2022 - Осенний бал, 08.12.2022 - они участвовали в празднике друзей для волонтеров, с 24 по 28.12.2022 - волонтеры поздравляли подопечных фонда на дому с Новым годом, 17.02.2023 - подопечные фонда стали участниками дня рождения фонда, с 02.03.2023 по 07.03.2023 - волонтеры поздравляли подопечных женщин, а также жен и матерей, ухаживающих за подопечными мужчинами, с 8 Марта. Таким образом для неорганизованных подопечных было проведено 5 досуговых мероприятий. Все мероприятия проводились за счет средств софинансирования. Однозначно, они добавили положительных эмоций, красок в жизнь тяжелобольных людей и их близких, особенно тех, кого поздравляли на дому или в палатах, потому что эти люди не имеют возможности выйти за пределы своих квартир или комнат.</p>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

12	10 выездных бригад волонтеров немедицинской паллиативной помощи продолжают бесперебойную работу на территории г. Красноярска ( 7 бригад) и на соседних территориях Манского, Березовского, Сухобузимского, Емельяновского районов (3 бригады) по обслуживанию подопечных фонда на дому, оказывая услуги по санитарно-гигиеническому уходу, подменен родственников у кровати	с 01.10.2022 по 30.09.2023	с 01.10.2022 по 30.09.2023	Основная работа в проекте легла на сотрудников и волонтеров выездных бригад, которые ежедневно выполняли заявки от благополучателей. Сотрудники выездных бригад оказывали помощь в санитарно-гигиеническом уходе, предоставляли услуги сиделок, волонтеры были в помощь сотрудникам выездных бригад, социальным работникам - помогали там, где подопечный тяжелый по весу в санитарно-гигиеническом уходе, сопровождали маломобильных подопечных в медучреждения, на реабилитацию, на прогулки, а также выполняли функции сиделок при прохождении подопечными лечения в стационаре. Заявки не дублировали услуги соцработников или медперсонала, они
----	---	----------------------------	----------------------------	--

<p>больного, помощи в выполнении физических нагрузок, назначенных врачом, сопровождению больных в стационарах, консультации узких специалистов.</p>		<p>выполняли тот функционал, который не могут выполнить сотрудники государственных учреждений. Вся работа выездных бригад была подчинена выполнению миссии фонда - обеспечить качество жизни благополучателям, имеющим невозвратный диагноз и паллиативный статус. Мы старались наполнить красками и эмоциями каждый день благополучателей, когда приезжали к ним.</p>
<p><b>Привязанные ККТ:</b></p>	<p>Выполнено не менее 10000 заявок от не менее 1000 подопечных на дому, в том числе не менее 250 иногородних и не менее 250 родственников подопечных, к выполнению которых привлечено не менее 200 волонтеров.</p>	
<p><b>2.12.6. Количественный результат</b></p>		
<p><b>Количественные показатели (наименование)</b></p>	<p><b>значение по этапу</b></p>	
<p>Количество благополучателей, проживающих в Красноярске</p>	<p>871</p>	
<p>Количество благополучателей, проживающих за пределами г. Красноярска (иногородние)</p>	<p>259</p>	
<p>Количество родственников благополучателей, получивших помощь в рамках проекта</p>	<p>253</p>	
<p>Общее количество заявок, выполненных выездными бригадами</p>	<p>11345</p>	
<p>Количество волонтеров привлеченных к работе в выездных бригадах</p>	<p>201</p>	
<p><b>2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 📷</p>		
		
<p>Сотрудник выездной бригады на заявке на дому - стрижка подопечного</p>	<p>Сотрудник выездной бригады на заявке на дому - обработка ногтей</p>	






Сотрудник выездной бригады на заявке на дому - помощь в помывке



Сотрудник выездной бригады на заявке на дому - обработка ногтей



Сотрудник выездной бригады на заявке на дому - обработка ногтей на ногах



Сотрудник выездной бригады на заявке на дому - помывка



Сотрудник выездной бригады на заявке на дому - обработка ногтей



Заявка на дому- стрижка подопечной



Сотрудник и волонтер на заявке на дому - помощь в санитарно-гигиеническом уходе



Сотрудник выездной бригады на заявке на дому - санитарно-гигиенический уход





Волонтер на заявке на дому - помывка подопечной в ванне



Волонтер на заявке по сопровождению подопечной-колясочницы



Сотрудник выездной бригады на заявке на дому - бритье

Сотрудник и волонтер выездной бригады на заявке на дому - мытье подопечного в резиновой ванне



Волонтеры выездных бригад - сопровождение подопечного-колясочника в медучреждение



Волонтеры выездных бригад - прогулка с подопечным-колясочником



Волонтеры выездных бригад - прогулка с подопечным -колясочником

Прогулка с подопечной-колясочницей



Сотрудники выездных бригад на заявке на дому- санитарно-гигиенический уход



Сотрудники выездных бригад на заявке на дому- обработка ногтей

**2.12.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☑**


Ссылки на публикации о работе выездных бригад на собственном сайте и на странице фонда в ВК. Эти же посты были размещены в Одноклассниках и на ТГ-канале фонда. Полный список ссылок приложен отдельным файлом в документах к мероприятию № 3


- <https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/4-osnovnyh-printsipa-palliativnoj-pomoshhi-pomoshhi-lyudyam-s-nevozvratnym-diagnozom/>
- <https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-zhizni-itogi-proekta-za-avgust/>
- <https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/rabota-vyezdnyh-brigad-volontyrov-bf-feniks-v-oktyabre/>
- <https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/itogi-proekta-s-zabotoj-o-zhizni-2-za-yanvar/>
- <https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/eshhyo-raz-o-bespomoshhnosti-i-kak-mozhno-pomoch/>
- <https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-chem-my-uhodim-na-vyhodnye/>
- <https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/volnuemsya-li-my-vyhodya-na-zayavki-da/>
- <https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/s-zabotoj-o-itogi-raboty-po-proektu-v-iyulezhizni-2/>
- <https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/nash-proekt-s-zabotoj-o-zhizni-eto-pro-zabotu-o-tyazhelobolnyh-obrechennyh-bolnyh-lyudyah-i-ih-blizkih/>
- <https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/zakanchivaetsya-realizatsiya-proekta-s-zabotoj-o-zhizni-ii/>
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_5149](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5149)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_5148](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5148)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_5101](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5101)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_5053](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5053)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4965](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4965)



<a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4622">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4622</a> <a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4579">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4579</a> <a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4577">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4577</a> <a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4566">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4566</a> <a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4333">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4333</a> <a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4154">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4154</a> <a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3674">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3674</a>			
<b>2.12.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 			
<b>видео о работе выездных бригад БФ "Феникс" на собственном канале на ютубе</b> <a href="https://youtu.be/_GvGD9O-UX8?si=Q17fwvE57fake1JU">https://youtu.be/_GvGD9O-UX8?si=Q17fwvE57fake1JU</a> <a href="https://youtu.be/NN3p8nyx60c?si=qVDSE9U-uLb0X-Ht">https://youtu.be/NN3p8nyx60c?si=qVDSE9U-uLb0X-Ht</a>			
<b>2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b>			
Название	Описание	Файл	Дата
Реестр подопечных выездных бригад с заявками о месяцам и общей статистикой	Сводная таблица количественных показателей, комментарии к сводной таблице и реестрам заявок по месяцам и реестры благополучателей и выполненных заявок на каждый месяц	Реестры 10.22-09.23.pdf	04.10.2023
Образцы соглашений с благополучателями на обслуживание выездными бригадами фонда	Соглашения с благополучателями на обслуживание ( в них не указывается название проекта, поскольку договоры бессрочные и обслуживание благополучателей будет продолжено и после окончания проекта, а многие их них стоят на обслуживании в фонде с прошлых проектов)	Соглашения.pdf	04.10.2023
Список договоров с волонтерами в рамках проекта	Список договоров с волонтерами в рамках проекта (201 человек)	список волонтеров с заботой о	06.10.2023

			жзни 2.pdf	
	Сканы договоров с волонтерами и актов выполненных услуг в рамках договора по проекту	Образцы волонтерских договоров с актами	Договора волонтеры.pdf	06.10.2023
<b>2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b>				

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) **

13	Закуп в рамках проекта	с 01.10.2022 по 30.09.2023	с 01.10.2022 по 30.10.2023	В рамках бюджета проекта было закуплено все, что заложено для работы сотрудников и волонтеров выездных бригад (корпоративная форма - футболки, ветровки) Средства индивидуальной защиты и дезсредства, пополнен благотворительный склад инвалидной техникой и медоборудованием)
	<b>Привязанные ККТ:</b>			
<b>2.13.6. Количественный результат</b>				
	<b>Количественные показатели (наименование)</b>	<b>значение по этапу</b>		
	Количество закупленных футболок с логотипом фонда	100		
	Количество закупленных ветровок с логотипом фонда	100		
	Количество закупленных одноразовых халатов	1660		
	Количество закупленных одноразовых комбинезонов	800		
<b>2.13.7. Фотографии проведенного мероприятия </b>				



Закуп ветровок с логотипом фонда в рамках бюджета проекта , 100 шт



Закуп футболок с логотипом фонда в рамках бюджета проекта , 100 шт



волонтеры фонда в ветровках с логотипом фонда



закуп одноразовых халатов и комбинезонов по согласованию с координатором (экономия со статьи бюджета от аккумуляторов) 1660 халатов и 800 комбинезонов



Сотрудники фонда в одноразовых комбинезонах и халатах



Кислородный концентратор (софинансирование) 1 шт



Инвалидные коляски с биотуалетом (3 шт) софинансирование



Антисептик 1000 л. (софинансирование)





Антисептик 2 видов 1000 л. (софинансирование)



Перчатки (софинансирование)- 36000 пар



одноразовые маски (софинансирование) - 80000



Санитарные книжки сотрудников прошедших медосмотр






Шапочки (софинансирование) - 8000 шт.





Бахилы (софинансирование) - 8000 шт.




Рулон аэропрена для изготовления ортезов

**2.13.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) **

<p>ссылки на закуп в рамках бюджета проекта. посты дублировались на других ресурсах (Одноклассники, ТГ-канал) полный список ссылок в приложенных документах в Мероприятии № 3)</p> <p><a href="https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/postuplenie-korporativnoj-formy-dlya-sotrudnikov-i-volonterov-fonda-bf-feniks/">https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/postuplenie-korporativnoj-formy-dlya-sotrudnikov-i-volonterov-fonda-bf-feniks/</a></p> <p><a href="https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/my-poluchili-novuyu-partiyu-odnorazovyh-halatov-i-kombinezonov/">https://xn----ctbgdbbickdw8ad5bn7b.xn--p1ai/my-poluchili-novuyu-partiyu-odnorazovyh-halatov-i-kombinezonov/</a></p> <p><a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5041">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_5041</a></p> <p><a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4373">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4373</a></p> <p><a href="https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3698">https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3698</a></p>			
<p><b>2.13.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> </p>			
<p><b>2.13.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</b></p>			
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>
<p><b>2.13.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</b></p>			

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)** 

14	Освещение деятельности по проекту на мероприятиях городского и краевого уровня	с 01.10.2022 по 30.09.2023	с 01.10.2022 по 30.09.2023	Данное мероприятия не предусмотрено проектом, но команда проекта и его руководитель старались рассказать о работе в рамках проекта как можно большему числу жителей Красноярского края. Речь, как правило, шла не только о привлечении внимания к проекту, но и участии в нем
<b>Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.14.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>			<b>значение по этапу</b>	
Количество мероприятий, на которых презентовали проект			4	
<b>2.14.7. Фотографии проведенного мероприятия</b> 				



VIII образовательный паллиативный медицинский форум в Сибирском федеральном округе (г. Новосибирск) Д.В. Невзорова награждает руководителя БФ "Феникс" за работу взрослых паллиативных бригад (25.04.2023)




VIII образовательный паллиативный медицинский форум в Сибирском федеральном округе (г. Новосибирск) о работе выездных бригад фонда (25.04.2023)



День рождения фонда "Феникс" рассказ председателя фонда о двух проектах "С заботой о жизни" 9взрослые выездные бригады" и "Под крылом Феникса" (детские выездные бригады) за спиной ролапы с информацией по проектам. Слова благодарности фонду говорят гости мероприятия (депутаты, представители министерств и органов власти) (07.02.2023)



Председатель фонда Станкевич Т.Л. рассказывает потоку слушателей на ТИМ ЮНИОРЕ о волонтерах в проекте "С заботой о жизни" (август 2023)



Презентация работы выездных бригад "Феникса" на выездном рабочем совещании по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению Красноярского края 03.02.2023)



Встреча с Губернатором Красноярского края, награды за достойную работу, интервью телеканалам о работе взрослых выездных бригад (ссылки на интервью ниже) (09.03.2023)





Участие в пресс-конференции общественников, чью организации реализуют социально-значимые проекты, с Губернатором Красноярского края, разговор о наших программах и проблемах, с которыми сталкиваемся (09.03.2023)



Выступление на Доброфоруме с рассказом о волонтерах наших выездных бригад (03.12.2022)

**Топ-10 организаций по направлению "Паллиатив"**

Название организации	Рейтинг (звезды)	ИНН	ОГРН	Финансы (тыс. руб.)	Регион
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ХОСПИСАМ "ВЕРА"	★★★★	7724296034	1067799030826	413639	Москва
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОМ С МАЯКОМ"	★★★	970706080	188700006694	52327	Москва
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ, БОЛЬНЫМ ЛЕЙКЕМИЕЙ, РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИМЕНИ АНЖЕЛЫ ВАВИЛОВОЙ	★★★	-	-	-	-
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С БОКОВЫМ АМИОТРОФИЧЕСКИМ СКЛЕРОЗОМ И ДРУГИМИ НЕЙРОМЫШЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ "ЖИВИ СЕЙЧАС"	★★★	771947621	106700009994	39577	Москва
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН "ФЕНИКС"	★★★	246033075	1504468058444	38636	Красноярский край
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ "ДАРИНА"	★★★	6644990238	126100000634	14973	Ростовская обл.

За работу выездных бригад БФ "Феникс" вошел в ТОП-10 организаций на платформе «Рекинг благотворительных организаций РФ» по направлению "Паллиатив"

**2.14.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄**

[https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4144](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4144)  
[https://vk.com/id74126464?w=wall74126464\\_6721%2Fall](https://vk.com/id74126464?w=wall74126464_6721%2Fall)  
[https://vk.com/id74126464?w=wall74126464\\_6031%2Fall](https://vk.com/id74126464?w=wall74126464_6031%2Fall)

**2.14.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📄**



Интервью на встрече с Губернатором Красноярского края 9.03.2023 91 ссылка - 1:18)  
<https://www.enisey.tv/news/post-53763/>

**2.14.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------


**2.14.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

**2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 🗣️**


15	Отзывы благополучателей	с 01.10.2022 по 30.09.2023	с 01.10.2022 по 30.09.2023	На протяжении всего срока реализации проекта мы получали отзывы благополучателей на работу выездных бригад, на основании которых делали выводы о том, как можно улучшить работу, какие услуги наиболее востребованы и благодаря отзывам благополучателей, была возможность поддержать морально сотрудников и волонтеров выездных бригад
<b>Привязанные ККТ:</b>				
<b>2.15.6. Количественный результат</b>				
<b>Количественные показатели (наименование)</b>		<b>значение по этапу</b>		
количество благополучателей, получивших помощь выездных бригад на дому		1010		
количество выездных бригад фонда		10		
количество волонтеров, принявших участие в проекте		201		
<b>2.15.7. Фотографии проведенного мероприятия 🗣️</b>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <p>Благодарность благополучателей в соцсетях</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>Отзыв на работу волонтеров в соцсетях на странице фонда мамы подопечного юноши</p> </div> </div>				




Отзыв в социальных сетях на помощь с благотворительного склада фонда от НКО-партнера ВОРДИ




Благодарность благополучателей в социальных сетях




Благодарность благополучателей в социальных сетях




Благодарность благополучателей в социальных сетях




Отзыв на работу волонтеров выездных бригад



Благодарность фонду за работу




Благодарность волонтерам за работу




признание заслуг волонтеров Феникса







Благодарность за поздравление с \* марта на дому




Благодарность за поздравление с 8 Марта на дому




Благодарность за поздравление с Новым годом на дому



Благодарность за поздравление с Новым годом на дому



благодарность за работу от подопечных в социальных сетях



благодарность в социальных сетях от благополучателей

**2.15.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄**

**2.15.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📄**

ссылки на благодарность благополучателей и партнеров за работу сотрудников и волонтеров бригад

- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3617](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3617)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3983](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3983)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_3997](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_3997)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4241](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4241)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4264](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4264)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4488](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4488)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4980](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4980)
- [https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381\\_4984](https://vk.com/bf24feniks?w=wall-115699381_4984)

**2.15.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию**

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

**2.15.11. Дополнительный комментарий к мероприятию**

### 3. Общая информация по этапу\*





#### 3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

За проект были успешно выполнены все мероприятия, предусмотренные календарным планом и были выполнены все заявленные количественные показатели, а значит, были достигнуты все поставленные задачи. Выполнение поставленных задач привело к выполнению поставленной цели проекта- команда считает, что уровень обслуживания благополучателей фонда действительно вырос в разы, об этом свидетельствуют отзывы благополучателей. Главным образом, это конечно заслуга волонтеров-психологов, потому что именно они снимали напряжение, стресс, тревогу, которые являются сопутствующими чувствами к любому тяжелому диагнозу. Если учесть, что тяжелое физическое состояние усугублялось внешними факторами- переживаниями за проблемы с лекарствами, средствами, расходниками из-за ограничительных мер и санкций, переживаниями за родственников, проживающих за территорией нашего государства и за мобилизованных родственников, то значимость работы волонтеров-психологов возрастает в разы. Своими действиями сотрудники, специалисты и волонтеры выездных бригад пытались показать благополучателям, что "Феникс" рядом, обслуживание будет продолжено в любой ситуации, при любых обстоятельствах. Нельзя умалять и значимость других мероприятий в проекте. Так, вечер друзей для несобытийных волонтеров города - имел очень большое консолидирующее значение. Очень важно, чтобы волонтерский труд был уважаем, чтобы общество верило в его значимость, особенно в непростой внешнеполитической ситуации. На этом празднике очень ярко проявило себя волонтерское братство - не важно из какой ты организации, главное, что ты - волонтер. Это придало силы и энергии многим волонтерам. Большим подспорьем для подопечных, их родственников и сотрудников выездных бригад стало пополнение благотворительного склада в рамках бюджета проекта - насущные вопросы благополучателей удавалось решать быстро, особенно это важно для иногородних жителей, где помощь от государства идет в разы медленнее, чем в мегаполисе. То что команда проекта нашла ресурс для продолжения работы школы социального волонтерства, а сотрудники и волонтеры имели возможность получить исчерпывающие консультации от специалистов - придавало устойчивости и уверенности в работе выездных бригад на заявках. Все это обеспечило качественную социально-психологическую поддержку тяжелобольным гражданам (взрослым), в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом в новых экономических и политических условиях. А значит цель была достигнута.

#### 3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
Тяжелобольные граждане, в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом (в возрасте от 18) проживающие в г. Красноярске	750,00	871,00	871,00	116
Тяжелобольные граждане, в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом (в возрасте от 18 ) проживающие за пределами г. Красноярска	250,00	259,00	259,00	104
Количество родственников больных, с которыми работают выездные бригады	250,00	253,00	253,00	101
Количество досуговых мероприятий для неорганизованных подопечных (проживающих на дому) и их родственников	3,00	5,00	5,00	167





Количество занятий школы социального волонтерства по паллиативному уходу	15,00	15,00	15,00	100
Количество публикаций по проекту на собственном сайте и в социальных сетях	300,00	300,00	300,00	100
Количество публикаций по проекту в СМИ	3,00	7,00	7,00	233
Количество сюжетов по проекту на ТВ	1,00	4,00	4,00	400
Количество досуговых мероприятий для жителей учреждений-партнеров	8,00	12,00	12,00	150
Количество благополучателей, воспользовавшихся ТСР, инвалидной техникой и медоборудованием с благотворительного склада	500,00	512,00	512,00	102
Количество благополучателей, получивших помощь средствами гигиены	300,00	310,00	310,00	103
Количество заявок, выполненных на дому выездными бригадами	10000,00	11345,00	11345,00	113
Коммерческие организации-партнеры, оказывающие помощь выездным бригадам	3,00	5,00	5,00	167
НКО-партнеры, оказывающие помощь в работе выездным бригадам	4,00	5,00	5,00	125
Центры социального обслуживания населения. в том числе иногородние	10,00	12,00	12,00	120
Учреждения, имеющие отделения лежачих больных и инвалидов, в том числе иногородние	8,00	8,00	8,00	100
Волонтеры	200,00	201,00	201,00	101
Количество неорганизованных благополучателей (проживающих на дому) и их родственников, охваченных досуговыми мероприятиями	500,00	864,00	864,00	173
Количество жителей учреждений-партнеров, охваченных досуговыми	1400,00	1817,00	1817,00	130

мероприятиями				
Количество волонтеров, принявших участие в празднике волонтеров	250,00	250,00	250,00	100
Количество НКО, имеющих волонтерский ресурс, принявших участие в празднике волонтеров	5,00	11,00	11,00	220
<b>3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период</b> 				
<p>Благополучатели продолжили получать современный уход, систематическую помощь узких специалистов, а также были участниками досуговых мероприятий. Это было стабильным и неизменным. Они смогли получать необходимые ТСР, инвалидную технику, медоборудование в безвозмездную аренду, а также получать с средства гигиены. Родственники получали профессиональные консультации по ТСР, обустройству домашнего пространства, правилам ухода за отдельным больным, психологическую поддержку, в том числе после смерти близкого. Помощь была организована комплексно силами выездных бригад в союзе с социальной защитой, НКО и учреждениями-партнерами, коммерческими организациями. Сотрудники и волонтеры бригад смогли продолжить получение необходимых навыков в школе социального волонтерства. Все это позволило стабилизировать эмоциональное и психическое состояния, как благополучателей и их родственников, так и сотрудников и волонтеров, работающих в выездных бригадах, несмотря на непростую экономическую и внешнеполитическую ситуацию. Мы обеспечили целевой аудитории стабильность, уверенность в завтрашнем дне, качество жизни.</p>				
<b>3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании</b>				
<b>Сумма, руб.</b>	<b>Описание</b>			
3209178,00	289 478,00 - аренда офиса 36 000 ,00- охрана офиса 28 400,00- канцелярия 136 000,00 - СИЗы 12 000,00 - домен, хостинг 64 000,00 - домен, хстинг 1 180 000,00 - компенсация расходов волонтерам на проезд 349 000,00 - расходы на ГСМ 200 000,00 - новогодние подарки для подопечных, проживающих на дому 340 000,00 - новогодние подарки для жителей, учреждений-партнеров 100 000,00 - цветы на 8 Марта для подопечных, проживающих на дому 279 200,00 - осенние подарки для жителей учреждений и подопечных, проживающих на дому 93 000,00 - праздник волонтеров "Вечер друзей" 25 300,00 - печатная продукция 76 800, 00 - приобретение куличей			
Итого сумма, руб.: 3209178,00				
<b>3.5. Электронные ссылки</b> 				
<b>3.6. Фотографии материальных объектов</b> 				
<b>3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)</b>				
<b>Название</b>	<b>Описание</b>	<b>Файл</b>	<b>Дата</b>	
Список документов, приложенных к мероприятиям аналитического отчета	Полный список документов, приложенных к мероприятиям аналитического отчета	Общий список документов.docx	09.10.2023	
<b>3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии</b> 				
<b>3.9. Дополнительные документы</b>				



Название	Описание	Файл	Дата
Заключительный акт по прохождению медосмотра	В акте отражено прохождение медосмотра(получение мед книжек)	Заключительный акт по прохождению медосмотра.pdf	02.11.2023

#### 4. Информация за весь срок осуществления проекта

<b>4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) </b>	
<p>В проекте был всего один отчетный период - поэтому результаты отчетного периода равны результатам всего периода реализации проекта . Благополучатели продолжили получать современный уход, систематическую помощь узких специалистов, а также были участниками досуговых мероприятий. Это было стабильным и неизменным. Они смогли получать необходимые ТСР, инвалидную технику, медоборудование в безвозмездную аренду, а также получать с средства гигиены. Родственники получали профессиональные консультации по ТСР, обустройству домашнего пространства, правилам ухода за отдельным больным, психологическую поддержку , в том числе после смерти близкого. Помощь была организована комплексно силами выездных бригад в союзе с социальной защитой, НКО и учреждениями-партнерами, коммерческими организациями. Сотрудники и волонтеры бригад смогли продолжить получение необходимых навыков в школе социального волонтерства. Все это позволило стабилизировать эмоциональное и психическое состояния, как благополучателей и их родственников, так и сотрудников и волонтеров, работающих в выездных бригадах, несмотря на непростую экономическую и внешнеполитическую ситуацию. Мы обеспечили целевой аудитории стабильность, уверенность в завтрашнем дне, качество жизни.</p>	
<b>4.2. Наличие и характер незапланированных результатов </b>	
<p>Из незапланированных результатов большой спрос от благополучателей на знакомство с оборудованием по альтернативной дополнительной коммуникации (АДК). Охватить информацией о возможностях оборудования в рамках проекта в частном порядке всех желающих было не реально, поэтому мы провели семинар всех, кому эта тема была интересна, с приглашением специалиста из Москвы (софинансирование) и работа с этим оборудованием будет продолжена</p>	
<b>4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта </b>	
<p>В ходе реализации проекта недостатков выявлено не было, потому что весь проект опирался на уже отлаженную систему работы выездных бригад. Усиление их волонтерами – психологами, обеспечение закупленными материалами и средствами – только усилило их позиции и расширило возможности выездных бригад в оказании помощи. Команда проекта переживала, что партнеры, кто давал письма поддержки на проект, могут потерять свои позиции на рынке из-за нестабильности и не оказать нам поддержку в софинансировании в заявленных объемах, но они все смогли сохранить свои позиции на рынке, поэтому вся заявленная поддержка проекта была выполнена в полном объеме.</p>	
<b>4.4. Количество благополучателей проекта* </b>	
Волонтеры	201
Граждане, проживающие в специализированных учреждениях, имеющих отделения лежачих больных и инвалидов (от 18 лет и старше)	1817
Родственники тяжелобольных подопечных	253
Тяжелобольные граждане, в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом (в возрасте от 18 ) проживающие за пределами г. Красноярска (в радиусе 200 км от Красноярска)	259
Тяжелобольные граждане, в том числе с невозвратным диагнозом и паллиативным статусом (в возрасте	871

от 18 ) проживающие в г. Красноярске	
<b>4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.</b>	
201	
<b>4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.</b>	
300	
<b>4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях</b>	
<a href="https://vk.com/bf24feniks">https://vk.com/bf24feniks</a>	1810
<b>4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. ☎</b>	
3209178,00	
<b>4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта ☎</b>	
<p>На успешную реализацию проекта сказались так внешние факторы, так и внутренние. Внешние: организация узнаваема в регионе, нам было достаточно легко решать проблемы отдельного благополучателя, привлекая к ним внимание сотрудников профильных министерств и ведомств, а значит помощь приходила быстрее и была более качественной. Внутренние- заявленная в проекте деятельность не являлась новыми услугами, механизм их предоставления от момента заявки, предоставления услуги до момента ее учета в системе работал без сбоев, переносов (за исключением случаев по инициативе заявителя). Реализованный проект добавил авторитета и узнаваемости фонду, многие граждане, которые хотели бы получать наши услуги, но проживают за пределами территорий присутствия бригад «Феникса», обращались с тем, чтобы мы пришли и к ним. Деятельность взрослых выездных бригад продолжается и после завершения проекта, но на другом уровне: теперь это не только социально-психологическое сопровождение целевой аудитории, а медико-социальное сопровождение. Это стало возможным благодаря получению медицинской лицензии на право оказания медицинской паллиативной помощи. То есть теперь в составе выездных бригад работает и медперсонал – медицинские сестры и врач паллиативной помощи. В ближайшем будущем мы планируем завести в работу выездных бригад социальных координаторов (тьюторов) .</p>	
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	
<b>Отчет подписан на основании</b>	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю